

# ***Relatório Anual da Fase I do Projeto de Educação Ambiental Rendas do Petróleo***

---

*Relatório Anual  
Revisão 02*

## SUMÁRIO

SUMÁRIO .....	2
1. INTRODUÇÃO .....	3
2. Relação Cronológica dos eventos realizados .....	4
3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS .....	7
3.1. Etapa 1 – Divulgação de Informações, Mobilização e Cadastramento do público ...	7
3.2. Etapa 2 – Estruturação Física de Bases do Projeto .....	10
3.3. Etapa 3 – Formação Ampliada e Seleção dos Componentes dos “Elos” .....	10
3.4. Etapa Transversal .....	16
2.4.1 Etapa Transversal – Formação Continuada da Equipe Executora .....	16
2.4.2. Etapa Transversal – Planejamento, Avaliação e Monitoramento .....	19
2.4.3. Etapa Transversal - Sistematização das informações .....	21
3.5. Atividades extrametas .....	21
4. Análise sucinta .....	22
5. Execução físico-financeira anual .....	26
6. EQUIPE TÉCNICA .....	28
7. Equipe técnica responsável por este relatório .....	30
ANEXOS .....	31

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

## 1. INTRODUÇÃO

Este Relatório Anual do Projeto de Educação Ambiental (PEA) Rendas do Petróleo – Tecendo Participação Popular” se refere às atividades desenvolvidas pela equipe técnica entre 01 de dezembro de 2021 e 30 de novembro de 2022.

O PEA Rendas insere-se no âmbito dos Programas de Educação Ambiental São Paulo (PEA SP) e Rio de Janeiro (PEA Rio) e é uma medida de mitigação de impactos socioambientais do licenciamento ambiental federal inserido na **Linha de Ação B** – “Controle social da aplicação de *royalties* e de participações especiais da produção de petróleo e gás natural”, conforme diretrizes da NOTA TÉCNICA CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/10.

O objetivo do Projeto é promover a discussão pública em torno dos processos de distribuição e aplicação dos recursos financeiros provenientes das participações governamentais (*royalties* e participações especiais). Busca desenvolver, mediante inter-relação dos grupos afetados e segmentos representativos da sociedade civil, em especial a juventude, estratégias e ações de educação ambiental que os auxiliem, por meio do conhecimento e das tecnologias, a efetivar o direito ao acesso às informações sobre os *royalties* na esfera do poder público municipal, qualificando e ampliando as formas democráticas de participação no controle social dessas receitas.

Nesse sentido, a busca pelo aumento da participação popular nos processos decisórios sobre o uso das rendas petrolíferas torna-se uma tarefa primordial da educação ambiental. Portanto, o que está sendo proposto no presente Projeto é uma educação ambiental de vertente crítica, transformadora e emancipatória, fundamentada na horizontalidade do processo de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, o processo formativo do PEA Rendas do Petróleo pretende se efetivar por meio da construção coletiva com os sujeitos da ação educativa.

Os municípios envolvidos nas ações do Projeto são: Maricá, Niterói, Guapimirim, Paraty, Caraguatatuba, Ilhabela, Iguape, Ilha Comprida e Cananéia.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

A Fase I do PEA Rendas do Petróleo objetiva formar, instrumentalizar e apoiar os grupos de pessoas interessadas em integrar o Projeto nos seus municípios, os “Elos” e, para alcançar esse macro-objetivo, serão cumpridas as etapas:

<b>Etapa</b>	<b>Objetivos da Fase I do PEA Rendas (conforme descrito no Cronograma)</b>
Etapa 1	Mobilizar o público para participação no Projeto.
Etapa 2	Estabelecer sede do Projeto em cada município.
Etapa 3	Divulgar informações sobre as atividades de Exploração e Produção (E&P) marítima de petróleo e gás natural, os impactos associados, em especial os relacionados ao recebimento de rendas petrolíferas pelo município, e compor os Elos.
Etapa 4	Promover a formação continuada dos membros dos Elos e da equipe técnica; promover ações de articulação e intercâmbio para os membros dos Elos.
Etapa 5	Planejar um conjunto de ações para atuação de cada “Elo” nas esferas municipais e para articulação com outros moradores do município, na próxima fase do Projeto.
Etapa 6 (Transversal)	Planejamento, avaliação e monitoramento; sistematização das informações.

**Quadro 1:** etapas e objetivos da Fase 1 do PEA Rendas.

## 2. RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS

Os primeiros seis meses do Projeto (junho a novembro de 2021), nomeados de Etapa Prévia, foram dedicados ao planejamento das ações e à formação da equipe executora. O relato completo dessa Etapa<sup>1</sup> está disponível no Anexo 1.

<sup>1</sup> A Etapa Prévia do Projeto de Educação Ambiental Rendas do Petróleo ocorreu entre os meses de junho e novembro de 2021. Foi o momento de planejamento das ações e preparação da equipe executora, norteadas por dois objetivos: 1 - Alinhamento teórico e 2 - Mapeamento dos territórios. A inserção desse anexo, que precedeu ao intervalo temporal do presente relatório, justifica-se dada a importância da Etapa Prévia para:

- nivelamento dos conhecimentos da coordenação e da equipe de campo sobre os temas centrais de atuação do PEA;
- planejamento e preparação das ações;
- levantamento das organizações e dos atores presentes nos territórios a serem mobilizados; e
- reconhecimento dos membros da equipe e a construção das relações interpessoais, de fundamental importância para o desenvolvimento das ações educativas.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Em dezembro de 2021, primeiro mês da Fase 1, foi realizada a I Oficina de Formação Continuada da Equipe Executora, com mediação do Professor José Silva Quintas, especialista em Gestão Ambiental Pública. Essa formação foi pensada para atender três necessidades:

1. Inserção dos educadores de base nos temas de atuação do Projeto;
2. Desenvolver as habilidades dos educadores de campo e da equipe de coordenação na condução de práticas educativas, além de revisar e fixar conceitos e debates trabalhados anteriormente;
3. Problematizar os limites e possibilidades tanto da ação do PEA Rendas quanto dos(as) seus(suas) educadores(as) socioambientais de base, a partir do contexto socioambiental (local, estadual, nacional, internacional) e legal.

A Etapa 1, realizada entre fevereiro e julho de 2022, marcou a entrada em campo da equipe. Para cumprimento desta Etapa, houve intensa mobilização comunitária, partindo tanto do planejamento construído ao longo da Etapa Prévia quanto da II Oficina de Formação Continuada, realizada em março, cujo objetivo foi traçar planos de mobilização do público e a organização das ações por meio das técnicas de visualização móvel.

Entre os meses de maio e julho, foram realizados os eventos *EmTendas*, na seguinte ordem: Caraguatatuba, Paraty, Ilhabela, Iguape, Ilha Comprida, Cananéia, Maricá, Niterói e Guapimirim. Concomitante aos eventos, cumpriu-se a meta de cadastramento do público, por meio de fichas de inscrição preenchidas previamente ao evento, listas de presença na recepção dos eventos e formulários de avaliação do evento, preenchidos após a participação. Criou-se um banco de dados a partir desses cadastros, permitindo o convite do público para as ações seguintes, bem como a avaliação e monitoramento do público atingido pelas ações.

A Etapa 2 visou o estabelecimento das sedes do Projeto nos nove municípios. Os Agrupamentos Centro e Sul ocuparam as sedes no mês de setembro de 2022, após concluídas as etapas de reforma, adaptação dos ambientes, instalação da

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

internet, chegada dos móveis de escritório e equipamentos de copa. Os três municípios do Agrupamento Rio iniciaram a ocupação das sedes a partir de novembro de 2022, em função das dificuldades enfrentadas para locação de imóveis na região, fato que impactou o cronograma das atividades subsequentes como a contratação de empresas para a execução das adaptações das sedes às necessidades do PEA, compra e instalação de equipamentos e a contratação de serviços, prevê-se que a etapa seja concluída até março de 2023 com a instalação das placas de identidade visual em todas as nove sedes do PEA.

Dando continuidade ao processo de mobilização e divulgação de informações, a Etapa 3 foi iniciada em agosto de 2022 e será concluída até junho de 2023. A ideia é promover uma formação continuada do público interessado participante dos *EmTendas* e demais públicos identificados e, simultaneamente, afunilar o público participante até a conclusão da Etapa que culminará na seleção dos Elos. Até o mês de novembro de 2022, foram realizadas 66 Rodas de Diálogo, atingindo 1.229 participações.

Após a experiência dos *EmTendas*, a coordenação pedagógica em diálogo com a equipe executora reformulou as atividades previstas inicialmente como mesas-redondas, adotando o formato de Rodas de Diálogo para oportunizar maior estreitamento de laços entre a equipe e os SAEs. Essa alteração no Plano de Trabalho foi submetida à aprovação da Petrobras e do IBAMA, conforme registro da Ata de Reunião SEI/IBAMA - 13772596 - 30/09/22, que acataram o pedido da equipe.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

### 3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta seção, estão descritas as atividades realizadas ao longo do primeiro ano do Projeto nos nove municípios, de 01 de dezembro de 2021 a 30 de novembro de 2022. A compilação das atividades realizadas ao longo do período de abrangência desse relatório é apresentada no Anexo 2. Ressalta-se, que parte da equipe executora (educadores de campo e coordenação) foi contratada em maio de 2021 e passou por um período de seis meses de planejamento e formação, denominado de Etapa Prévia, cuja descrição está disponível no Anexo 1.

#### 3.1. Etapa 1 – Divulgação de Informações, Mobilização e Cadastramento do público

**Objetivos específicos da Etapa 1:** mobilizar o público para participação no Projeto.

A Etapa 1 do PEA Rendas do Petróleo ocorreu entre dezembro de 2021 e julho de 2022. O cerne desta Etapa foi o desenvolvimento dos eventos *EmTendas*, nos nove municípios onde o Projeto atua, marcando o início das atividades de campo do PEA Rendas.

Nesses eventos, foram realizadas 2.232 inscrições, mas estima-se que 2.473 pessoas participaram das atividades desenvolvidas. Foram realizados quatro dias de evento em cada município, com atividades educativas dedicadas à história da exploração e produção de petróleo e gás natural, aos impactos ambientais e sociais dessa atividade econômica e a sua relação direta com a vida cotidiana da população. A partir dessas temáticas, a equipe trabalhou a ideia de controle social dos recursos públicos e a justiça intergeracional no uso das rendas petrolíferas.

Os *EmTendas* atingiram um público diverso, majoritariamente jovem, de diferentes instituições e comunidades, como: escolas públicas; grêmios

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

estudantis; movimentos populares da juventude; membros de associações de bairros; sociedade civil organizada; povos e comunidades tradicionais.

O Quadro 2, a seguir, apresenta as atividades e metas da Etapa 1 concluídas no período referente a este relatório.

Etapa	Atividade	Status <sup>2</sup>	Descrição
Etapa 1	Mobilização para participação nos <i>EmTendas</i>	C	Divulgar o " <i>EmTendas</i> " para a população do município pelos meios definidos na etapa de planejamento.
Etapa 1	Implantação do <i>EmTendas</i>	C	Instalar em cada município pelo menos um espaço " <i>EmTendas</i> ".
Etapa 1	Cadastramento de participantes	C	Realizar cadastro dos interessados, principalmente jovens, para mobilização para as próximas atividades do Projeto.

**Quadro 2:** apresentação geral das metas previstas para a Etapa 1.

<b>EmTendas – Agrupamento Centro</b>					
Objetivo do evento	Município	Local	Datas	Número de participações	Número de cadastros
Cadastramento do público interessado e realização de atividades educativas dedicadas à história da exploração e produção de petróleo e gás natural, aos impactos ambientais e sociais dessa atividade econômica e a sua relação direta com a vida cotidiana da população.	Caraguatatuba	Praça da Cultura	11, 12, 13 e 14 de maio	380	358
	Paraty	Itinerante	25, 26, 27 e 28 de maio	160	129
	Ilhabela	Campo de aviação	01, 02, 03 e 04 de junho	271	265

**Quadro 3:** síntese dos eventos *EmTendas* realizados pelo Agrupamento Centro.

<sup>2</sup> Legenda: C (Concluída) – quando a Ação foi concluída; R (Realizada) – quando foram realizadas as atividades programadas para o período, mas a ação ainda não foi 100% concluída, pois é recorrente em outros momentos da FASE I do PEA; P (Parcial) – quando as atividades realizadas não contemplaram a totalidade daquelas programadas para o período e ainda estão em andamento; N (Não) quando não foram realizadas as atividades programadas para o período; e NA (Não se Aplica) – quando não existiam atividades programadas para o período ou elas foram reprogramadas.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.



<b>EmTendas – Agrupamento Sul</b>					
<b>Objetivo do evento</b>	<b>Município</b>	<b>Local</b>	<b>Datas</b>	<b>Número de participantes</b>	<b>Número de Cadastros</b>
Cadastramento do público interessado e realização de atividades educativas dedicadas à história da exploração e produção de petróleo e gás natural, aos impactos ambientais e sociais dessa atividade econômica e a sua relação direta com a vida cotidiana da população.	Iguape	Praça São Benedito	8, 9, 10 e 11 de junho	603	530
	Ilha Comprida	Rodoviária municipal de Ilha Comprida	22, 23, 24 e 25 de junho	239	228
	Cananéia	Praça do Rocio	29 e 30 de junho e 01 e 02 de julho	282	265

**Quadro 4:** síntese dos eventos *EmTendas* realizados pelo Agrupamento Sul.

<b>EmTendas – Agrupamento Rio</b>					
<b>Objetivo do evento</b>	<b>Município</b>	<b>Local</b>	<b>Datas</b>	<b>Número de participantes</b>	<b>Número de Cadastros</b>
Cadastramento do público interessado e realização de atividades educativas dedicadas à história da exploração e produção de petróleo e gás natural, aos impactos ambientais e sociais dessa atividade econômica e a sua relação direta com a vida cotidiana da população.	Maricá	Praça Orlando Barros Pimentel	06, 07, 08 e 09 de julho	208	183
	Niterói	Praça do Rink	13, 14, 15 e 16 de julho	186	157
	Guapimirim	Praça Paulo Terra	20, 21, 22 e 23 de julho	144	117

**Quadro 5:** síntese dos eventos *EmTendas* realizados pelo Agrupamento Rio.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

### 3.2. Etapa 2 – Estruturação Física de Bases do Projeto

**Objetivos específicos da Etapa 2:** estabelecer sede do Projeto em cada município.

A Etapa 2 visou a seleção e instalação de bases do Projeto nos nove municípios, uma necessidade levantada por membros de outros PEAs, ainda na fase de planejamento metodológico do PEA Rendas.

Foram locados imóveis em regiões de fácil acesso, majoritariamente centrais e, no mínimo, com as características demandadas no Plano de Trabalho (PT): uma sala para recepção e secretariado; uma sala para armazenamento de material; uma sala pequena para reunião (capacidade para 8 pessoas); uma sala ampla para cursos (capacidade para 20 pessoas); uma copa e dois sanitários. As nove sedes encontram-se mobiliadas e guarnecidas com os equipamentos e materiais adequados. No Anexo 3, apresenta-se o status de ocupação das sedes, georreferenciamento das sedes e o estudo de layout.

O Quadro 6, a seguir, apresenta as atividades e metas da Etapa 2 concluídas no período referente a este relatório.

Etapa	Atividade	Status	Descrição
Etapa 2	Seleção de imóveis para instalação das bases	C	Identificar 3 opções viáveis de imóveis em cada município.
Etapa 2	Instalação das bases	C	Instalar uma base do projeto em cada município.

**Quadro 6:** apresentação geral das metas previstas para a Etapa 2.

### 3.3. Etapa 3 – Formação Ampliada e Seleção dos Componentes dos “Elos”

**Objetivos específicos da Etapa 3:** Divulgar informações sobre as atividades de E&P marítima de petróleo e gás natural, os impactos associados,

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

em especial os relacionados ao recebimento de rendas petrolíferas pelo município, e compor os Elos.

A Etapa 3, assim como a 1, busca a prospecção do público para posterior seleção dos Elos municipais. A diferença entre essas duas Etapas é o afunilamento numérico e qualitativo do público. Se nos *EmTendas* mobilizou-se um grande volume de pessoas, nas atividades da Etapa 3 o trabalho está sendo direcionado ao público que demonstrou maior interesse. Iniciada em agosto de 2022, a etapa será finalizada até junho de 2023. Seguindo o PT, duas atividades de cunho formativo integram esta Etapa, são elas: mesas-redondas, renomeadas como Rodas de Diálogo, e Oficinas Ampliadas. No total, os municípios devem realizar entre oito e dez Rodas de Diálogo (ver Quadro 8).

O Quadro 7, a seguir, apresenta as atividades e metas da Etapa 3 no período referente a este relatório.

Etapa	Atividade	Status	Descrição
Etapa 3	Mobilização para participação nos eventos	R	Convidar todos os participantes cadastrados no "EmTendas" e organizações/lideranças listadas na Etapa de Planejamento.
Etapa 3	Rodas de diálogo	R	Realizar entre 8 e 10 rodas de até 3 horas em cada município, para um público total de 100 pessoas.
Etapa 3	Oficinas ampliadas	<sup>3</sup> NA	Realizar 6 oficinas de 6 horas em cada município para 50 pessoas.
Etapa 3	Seleção dos integrantes dos Elos	NA	Selecionar 20 pessoas, prioritariamente jovens, para compor os Elos em cada município.

**Quadro 7:** apresentação geral das metas previstas para a Etapa 3.

<sup>3</sup> Não se aplicam a este Relatório em virtude de seu recorte temporal ser o intervalo entre os meses de dezembro de 2021 e novembro de 2022. As oficinas ampliadas e a seleção dos integrantes dos elos ocorrerão no primeiro semestre de 2023 e serão relatadas no 2º Relatório Anual do PEA Rendas.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

## Rodas de Diálogo

Apresenta-se, abaixo, o quantitativo geral das Rodas de Diálogo realizadas até o mês de novembro de 2022.

Status geral das Rodas de Diálogo			
Município	Rodas previstas	Rodas realizadas <sup>4</sup>	Total de participantes
Caraguatatuba	8	8	150
Ilhabela	8	8	94
Paraty	10	7	132
Guapimirim	10	7	150
Maricá	10	8	179
Niterói	10	4	126
Iguape	10	11	221
Ilha Comprida	8	5	46
Cananéia	10	10	171
<b>Total geral</b>	<b>84</b>	<b>68</b>	<b>1.269</b>

**Quadro 8:** apresentação geral das Rodas de Diálogo executadas até 30/11/2022.

Em seguida, apresentam-se os quadros específicos por município e agrupamento, evidenciando os grupos/comunidades mobilizados e o quantitativo por grupo.

Rodas de Diálogo – Agrupamento Centro			
Município	Grupo/Comunidade	Datas	Número de participantes
Caraguatatuba	Escola Estadual Alcides de Castro Galvão	29/09/2022	24
		22/11/2022	28

<sup>4</sup> Dada às ações de mobilização pós *EmTendas* verificou-se a necessidade de ampliar o número de rodas de diálogo em alguns municípios em virtude do número de pessoas interessadas (PTE pag.15), além de ampliar o conhecimento sobre a realidade das comunidades e grupos de interesse para a futura formação dos Elos. Esse foi o caso do município de Iguape/SP que realizou 11 rodas de diálogo até novembro de 2022. Foram realizadas rodas com a juventude de diferentes localidades e ainda houve interesse por parte da sociedade civil organizada – líderes de quatro aldeias indígenas e representantes da Cooperativa dos Pescadores Artesanais, do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA) e do Coletivo Puro Ouro Verde. Por isso, embora tenham sido previstas 10 rodas por município, a equipe realizou 11 e com previsão para realizar mais uma. Além de Iguape/SP, os municípios que essa demanda se fez presente foram Paraty/RJ, Maricá/RJ e Cananéia/SP, onde rodas de diálogo adicionais foram agendadas para ocorrer no mês de dezembro de 2022.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

<b>Rodas de Diálogo – Agrupamento Centro</b>			
<b>Município</b>	<b>Grupo/Comunidade</b>	<b>Datas</b>	<b>Número de participantes</b>
	Grupo diversificado da região central do município	04/10/2022	28
		03/11/2022	12
	Faculdade Módulo	19/10/2022	35
	Grupo diversificado da região norte do município	18/10/2022	12
		09/11/2022	9
	Grupo diversificado da região sul	26/10/2022	2
	<b>Total: 150 participantes</b>		
<b>Ilhabela</b>	E.E. Professora Maria Gemma de Souza Oliveira	06/10/2022	15
		27/10/2022	10
	E.E. José Antônio Sanchez Gonzalez	18/10/2022	16
		21/10/2022	11
	E.E. Dr. Gabriel Ribeiro dos Santos	19/10/2022	25
		20/10/2022	15
	Grupo de professores	05/11/2022	1
Grupo misto de jovens	19/11/2022	1	
<b>Total: 94 participantes</b>			
<b>Paraty</b>	Coletivo Ativistas pelo Meio Ambiente (AMA)	19/08/2022	8
		14/10/2022	4
	Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 999 Dom Pedro de Alcântara Bragança I Imperador do Brasil	29/09/2022	24
		26/10/2022	35
	Colégio Estadual Engenheiro Mário Moura Brasil do Amaral (CEMBRA)	05/10/2022	16
	Aldeia Araçonga	24/10/2022	20
	Aldeia Paraty-Mirim	04/11/2022	25
<b>Total: 132 participantes</b>			

**Quadro 9:** Rodas de Diálogo realizadas pelo agrupamento centro.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Rodas de Diálogo – Agrupamento Sul			
Município	Grupo/Comunidade	Datas	Número de participantes
Cananéia	Escola Estadual Professor Péricles Eugênio da Silva Ramos	22/09/2022	23
	Escola Yolanda Araújo Silva Paiva	29/09/2022	12
	Grupo de jovens do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)	04/10/2022	13
		29/11/2022	16
	Escola Dinorah Silva dos Santos	19/10/2022	15
	Lideranças diversas	25/10/2022	10
	Indígenas Guarani M'BYA	26/10/2022	21
	Grupo misto das escolas Yolanda Araújo Silva Paiva e Dinorah Silva dos Santos	27/10/2022	26
	Escola Geni Cunha	16/11/2022	16
		22/11/2022	19
<b>Total: 171 pessoas</b>			
Iguape	E.E Sebastiana Muniz	27/09/2022	22
		21/11/2022	9
	E.E. Elvira Silva	28/09/2022	19
		20/10/2022	22
	E.E. Clodonil Cardoso	29/09/2022	23
		19/10/2022	20
	Escola Técnica (ETEC) Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros	06/10/2022	19
	E.E. Jeremias Junior	18/10/2022	17
		29/11/2022	19
	E.E. Jofre Manoel	26/10/2022	19
Grupo misto - Cooperativa dos Pescadores Artesanais; líderes de 4 aldeias; representantes do Núcleo de Cidadania de Adolescentes e Jovens (NUCA); Representantes do coletivo Puro Ouro Verde.	19/11/2022	25	
<b>Total: 214 participantes</b>			

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Rodas de Diálogo – Agrupamento Sul			
Município	Grupo/Comunidade	Datas	Número de participantes
Ilha Comprida	Moradores da região sul da Ilha	29/09/2022	11
	Grêmios estudantis	08/11/2022	4
	Moradores da Ponta da Praia	04/11/2022	12
	Escolas	10/11/2022	4
	Grupo misto dos grêmios estudantis e escolas	25/11/2022	15
	<b>Total: 46 participantes</b>		

**Quadro 10:** Rodas de Diálogo realizadas pelo agrupamento sul.

Rodas de Diálogo – Agrupamento Rio			
Município	Grupo/Comunidade	Datas	Número de participantes
Guapimirim	Colégio Estadual Alcindo Guanabara	04/10/2022	20
		01/11/2022	15
	Instituto Maria de Lourdes (IMADEL)	08/10/2022	22
	Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e Normal da Escola Municipal Fazenda Sernambetiba	18/10/2022	25
	Associação de Agricultores Agroecológicos do Vale das Pedrinhas	01/11/2022	9
		09/11/2022	25
	Escola Estadual Alvina Valério	09/11/2022	34
<b>Total: 150 participantes</b>			
Maricá	Colégio Estadual Elisiário Matta (Grupo 1)	18/10/2022	30
	Colégio Estadual Elisiário Matta (Grupo 2)	18/10/2022	23
	Colégio Estadual Elisiário Matta (Grupo 3)	19/10/2022	20
	Colégio Estadual Elisiário Matta (Grupo 4)	19/10/2022	18
	Grupo misto (1, 2, 3 e 4) do Colégio Estadual Elisiário Matta	17/11/2022	23
	Instituto Federal Fluminense (IFF), curso técnico em Meio Ambiente	09/11/2022	13
	Z7 Colônia de pescadores de Guaratiba	22/11/2022	25
	Grupo misto de participantes de movimentos sociais locais e/ou espaços de controle social municipal	29/11/2022	27
	<b>Total: 179 participações</b>		

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Rodas de Diálogo – Agrupamento Rio			
Município	Grupo/Comunidade	Datas	Número de participantes
Niterói	Grupo Misto (Moradores do Preventório, centro e Zona Norte)	22/10/2022	7
	Universidade Federal Fluminense (UFF), curso de Ciências Ambientais	24/10/2022	41
	Alunos do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)	22/11/2022	23
	Projeto Grael	29/11/2022	55
<b>Total: 126 participantes</b>			

Quadro 11: Rodas de Diálogo realizadas pelo agrupamento Rio.

### 3.4. Etapa Transversal

Conforme o Plano de Trabalho do PEA Rendas, além das Etapas sequenciais, é necessário realizar atividades de caráter transversal, que estão previstas para toda a Fase 1 e Etapa de Transição do PEA Rendas. Há três tipos de metas para esta etapa: formação continuada da equipe executora; planejamento, avaliação e monitoramento; e sistematização das informações.

#### 2.4.1 Etapa Transversal – Formação Continuada da Equipe Executora

O Quadro 11, a seguir, apresenta as atividades e metas da Etapa Transversal (Formação Continuada da Equipe Executora) realizadas no período referente a este relatório. O objetivo desta Etapa é promover uma formação continuada dos membros da equipe executora por meio de oficinas e incentivo à participação dos técnicos em atividades ou eventos externos ao Projeto, descritos no Anexo 4

Além da tabulação dos eventos externos ao Projeto, monitorou-se também a participação da equipe técnica em espaços de incidência política apresentados de forma sistemática no Anexo 5. Essa é uma forma de avaliar a participação da equipe, e posteriormente dos Elos municipais, nos espaços instituídos de decisão nos municípios onde atuam. Ressalta-se que esse monitoramento vem ocorrendo desde o mês de junho de 2021, no primeiro mês da Etapa Prévia do Projeto.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.



Meta	Atividade	Status	Descrição
Oficinas de Formação Continuada da Equipe Executora	I Oficina de Formação Continuada da Equipe Executora	C	Realizar oficinas de formação continuada da equipe executora, com duração mínima de 16 horas, com periodicidade trimestral.
	II Oficina de Formação Continuada da Equipe Executora	C	Realizar oficinas de formação continuada da equipe executora, com duração mínima de 16 horas, com periodicidade trimestral.
	III Oficina de Formação Continuada da Equipe Executora	R	Realizar oficinas de formação continuada da equipe executora, com duração mínima de 16 horas, com periodicidade trimestral.
Participação da Equipe Técnica em eventos externos ao Projeto	Variadas, conforme Anexos 4 e 5 (incidência política e incentivo à formação continuada da equipe executora)	R	Promover a participação de cada técnico da equipe executora em uma atividade/evento externo relacionado ao tema do projeto por ano.

**Quadro 12:** apresentação geral das metas previstas para a Etapa Transversal – Formação Continuada da Equipe Executora.

### Oficinas de Formação Continuada da Equipe Executora

Temas	Mediação	Datas	Carga Horária
PEAs; Licenciamento Ambiental Federal; Gestão Ambiental; crise socioambiental; mudanças climáticas; território; conflitos ambientais; mobilização comunitária	Professor José Silva Quintas, com apoio do Grupo de Trabalho (GT) formado com membros da coordenação do Projeto	13, 14, 15, 16, 17 e 20 de dezembro de 2021	44 horas (20 horas de atividades síncronas e 24 de assíncronas)
Mobilização comunitária; técnicas de visualização móvel	Antônio Nascimento e Jean Marcelo Costa, da PARTICIPAR.	22, 23 e 24 de março de 2022	32 horas (16 horas de atividades síncronas e 16 assíncronas)
Projeto Político Pedagógico (PPP)	Associação Raízes	23 e 25 de novembro de 2022	6 horas de atividades síncronas realizadas (40 horas <sup>5</sup> de atividades síncronas e presenciais)

**Quadro 13:** Oficinas de Formação Continuada da Equipe Executora, realizadas ao longo do primeiro ano da Fase I.

<sup>5</sup> Para a realização do Projeto Político Pedagógico (PPP) foram planejadas 40 horas de formação, sendo 24 horas de atividades síncronas, divididas em 5 sessões que ocorrerão entre os meses de novembro de 2022 e fevereiro de 2023. E mais 16 horas de atividades presenciais divididas em 2 sessões que ocorrerão em março de 2023.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Participação da equipe técnica em eventos externos ao Projeto					
Tipo de incentivo	Atividade	Número de participantes	Tipo de incentivo	Atividade	Número de participantes
Formação Continuada da Equipe em eventos externos ao PEA Rendas	Ouvintes em eventos	31	Incidência Política	Coletivos e Associações	40
	Cursos e oficinas	74		Projetos Socioambientais	111
	Atividades acadêmicas	7		Preservação Ambiental	10
	Apresentação em eventos	14		Audiências Públicas	52
				Conselhos de Políticas Públicas	39
				Conferências e encontros municipais	20
	<b>Total geral</b>	<b>126</b>		<b>Total Geral</b>	<b>272</b>

**Quadro 14:** participação da equipe técnica em eventos externos ao Projeto.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

## 2.4.2. Etapa Transversal – Planejamento, Avaliação e Monitoramento

Partindo da premissa da avaliação enquanto práxis (Quintas, 2009), a meta transversal de planejamento, avaliação e monitoramento permite diagnosticar as dificuldades a partir da realidade concreta. Assim, ressalta-se que os processos decisórios decorrentes dessas reuniões foram construídos de forma horizontalizada.

O Quadro 15, a seguir, apresenta as atividades e metas da Etapa Transversal (planejamento, avaliação e monitoramento) realizadas no período referente a este relatório.

Etapa	Atividade	Status	Descrição	Número de reuniões realizadas
Etapa Transversal	Reuniões Mensais de Planejamento (em cada agrupamento de Município)	R	Realizar 48 reuniões mensais entre a equipe executora de cada agrupamento de municípios e respectivo coordenador com participação bimestral de no mínimo 2 representantes de cada Elo do agrupamento (durante a execução da Fase 1)	12 em cada agrupamento
Etapa Transversal	Reuniões bimestrais de Planejamento (coordenadores de agrupamento e coordenação geral)	R	Realizar 24 reuniões entre os coordenadores de agrupamento e a coordenação do projeto, com frequência bimestral (durante a execução da Fase 1)	12 reuniões mensais entre coordenação geral e coordenação de agrupamento
				24 reuniões, com frequência semanal (a partir de março de 2022), entre coordenadora técnica e coordenadores de agrupamento

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Etapa	Atividade	Status	Descrição	Número de reuniões realizadas
Etapa Transversal	Reuniões de Planejamento e Alinhamento (pós-oficinas de formação da equipe)	R	Realizar 16 reuniões de planejamento e alinhamento com toda a equipe executora, com frequência trimestral (durante a execução da Fase 1)	2 reuniões por agrupamento (1 para cada oficina finalizada) <sup>6</sup>
Etapa Transversal	Encontros anuais de avaliação e monitoramento	NA	Realizar 3 encontros anuais de Avaliação e Monitoramento com duração de 08 horas, para 40 pessoas (durante a execução da Fase 1)	<sup>7</sup> NA

**Quadro 15:** status das metas da Etapa Transversal de planejamento, avaliação e monitoramento.

<sup>6</sup> As reuniões de planejamento e alinhamento pós oficinas ocorreram por agrupamento, conforme proposto na Revisão do Plano de Trabalho: “Após cada oficina, deverão ser realizadas reuniões de alinhamento e planejamento entre as equipes de cada agrupamento de municípios, ou de cada município, para, entre outros objetivos, identificar as oportunidades de aproveitamento do conhecimento construído durante a oficina na continuidade do trabalho.”

<sup>7</sup> Não se aplica a este Relatório em virtude de seu recorte temporal ser o intervalo entre os meses de dezembro de 2021 e novembro de 2022. O 1º Encontro Anual de Avaliação e Monitoramento ocorreu em 22/12/2022 e será relatado no 2º Relatório Anual do PEA Rendas.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

### 2.4.3. Etapa Transversal - Sistematização das informações

Etapa	Atividade	Status	Descrição	Produtos
Etapa Transversal – Sistematização das informações	Elaboração de relatorias anuais e da Fase	R	Sistematizar as informações do projeto em 3 relatórios anuais e 1 relatório da Fase	1 relatório anual
	Elaboração de boletins anuais e da Fase	NA <sup>8</sup>	Sistematizar as informações do projeto em 3 boletins anuais e 1 boletim da Fase	1 boletim anual
	Elaboração de relatórios audiovisuais	NA	Registrar informações das atividades do projeto em 3 relatórios audiovisuais anuais e 1 relatório audiovisual da Fase	1 relatório audiovisual

**Quadro 16:** status das metas da Etapa Transversal – Sistematização das informações.

### 3.5. Atividades extrametras

A equipe tem realizado, desde a Etapa Prévia, atividades que não estavam previstas como metas no Plano de Trabalho. Percebe-se que essas atividades são necessárias para operacionalização do Projeto e as principais<sup>9</sup> estão descritas a seguir.

Atividade	Status	Descrição
2º Encontro de Integração e Articulação (PEA Rendas, PEA Baía de Guanabara, PEA Redes da Baía, Projeto Redes e Projeto Diagnóstico da APA Cairuçu)	C	Encontro conduzido pelo PEA Rendas, com o objetivo de discutir ações de mobilização comunitária.
Curso Básico de Orçamento Público da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)	C	Curso virtual realizado por toda a equipe, objetivando avançar nos conhecimentos em relação ao orçamento público.

<sup>8</sup> Não se aplica porque a entrega do boletim anual e do relatório audiovisual está prevista para o mês de janeiro de 2023, com previsão de protocolo em fevereiro.

<sup>9</sup> Não constam nesse relatório os desdobramentos dessas atividades, como os relativos aos Grupos de Trabalho, que continuarão se reunindo no decorrer da Fase 1.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Atividade	Status	Descrição
Comissões de trabalho para construção coletiva das atividades dos <i>EmTendas</i>	C	Grupos de trabalho para detalhamento das atividades e elaboração dos roteiros metodológicos. Foram eles: roteiro/programação; jogo Territórios em Ação; Linha do Tempo; Cine Debate; Cine Interação; Bexigão/Bolão do Cifrão; Gráfico de Garrafas; painéis; Espaço de Expressão; check-in e avaliação.
Grupo de Trabalho (GT) Comunicação.	R	Formado com o objetivo de auxiliar o comunicador popular na construção dos materiais de divulgação e comunicação do Projeto.
GT Rendas Petrolíferas	R	Formado com o objetivo de avançar no conhecimento sobre as rendas petrolíferas (recebimento; uso pelo poder público; legislações relacionadas; etc.)
Teste de indicadores do Programa Macrorregional de Caracterização de Rendas Petrolíferas (PMCRP)	C	Foram testados quatro indicadores do PMCRP, três pelo GT Rendas Petrolíferas e um pela equipe municipal de Caraguatatuba. Com essa oportunidade foi possível avançar no conhecimento da equipe no que diz respeito às dinâmicas do recebimento de rendas petrolíferas pelos municípios.
Levantamento da situação da pandemia nos nove municípios	C	De novembro a abril, foi realizada análise quinzenal do número de casos, de mortes e da vacinação nos nove municípios. Esse acompanhamento foi importante para uma programação segura e adequada dos <i>EmTendas</i> .
Treinamento (por agrupamento de municípios) para teste das atividades dos <i>EmTendas</i>	C	Encontros presenciais para testagem e adequação das atividades planejadas para os <i>EmTendas</i> .
Encontros virtuais de preparação para os <i>EmTendas</i>	C	Refletir sobre os principais temas que tangem a atuação do Projeto. Foram realizadas três reuniões, com um tema central cada. Foram elas: - Impacto; - Rendas Petrolíferas; - Linha do tempo e suas dimensões.
Planejamento coletivo para adequação da Etapa 3 (equipe de coordenação, educadoras e educadores)	C	Reuniões a fim de propor novas estratégias e eventos para cumprimento adequado das metas da Etapa 3.

**Quadro 17:** atividades *extrametras* realizadas entre dezembro de 2021 e novembro de 2022.

#### 4. ANÁLISE SUCINTA

Os objetivos centrais das atividades desenvolvidas ao longo do primeiro ano da Fase I do PEA Rendas foram a mobilização comunitária para participação nas ações do Projeto, num processo que culminará na formação dos Elos municipais; o estabelecimento de nove sedes nos municípios e a divulgação de

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

informações sobre as atividades petrolíferas e seus impactos, especialmente no que tange ao recebimento das rendas petrolíferas. Mobilizar o público, no contexto deste PEA, envolveu o desenvolvimento de estratégias personalizadas de divulgação de informações e espaços horizontalizados de diálogo entre equipe executora e munícipes.

Indispensável lembrar que o primeiro ano de atuação do PEA Rendas foi marcado por picos de contaminação da pandemia de COVID-19, mas também pelo avanço da vacinação, que permitiu a realização das atividades de campo, seguindo as diretrizes sanitárias recomendadas para cada período. Assim, a mobilização inicial e o reconhecimento da realidade local foram atividades realizadas de forma remota, um formato que cumpriu seus objetivos, apesar de não ser considerado ideal para os fins do Projeto.

Um dos produtos resultantes desses esforços foi o mapeamento de instituições e organizações parceiras, fruto do trabalho de levantamento sistematizado, realizado pelos educadores de cada um dos municípios. Essa tarefa teve início na Etapa Prévia e foi constantemente atualizada ao longo do ano, visando reconhecer os grupos de interesse, fortalecer os laços e manter sempre ativa as ações de mobilização. A lista das instituições e organizações parceiras dos 9 municípios de atuação do PEA encontra-se disponível no Anexo 6.

Seguindo o que está disposto no Plano de Trabalho, dois grandes momentos sustentaram a mobilização comunitária, as atividades pedagógicas previstas para as Etapas 1 e 3.

Na Etapa 1, os destaques foram os *EmTendas*, realizados nos nove municípios de atuação no Projeto, tendo atingido um público de 2.473 pessoas. Essa ampla divulgação do Projeto e, conseqüentemente, das informações relacionadas à exploração da cadeia de óleo e gás e seus impactos, repercutiu na qualidade da Etapa 3. Reformulada para atender às necessidades observadas pela equipe executora, esta Etapa previa a realização de mesas-redondas e oficinas.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Na proposta do PEA, aceita pela Petrobras e pelo IBAMA, as mesas passaram a ser chamadas de “rodas de diálogo”, adotando um formato que, de fato, possibilitou o debate horizontal e o estreitamento de laços entre educadores e os participantes. Com essa adequação, foram realizados, no mínimo, dois encontros com cada grupo, com o objetivo de multiplicar as ações e manter os SAEs interessados nas ações do Projeto até o início das oficinas, além de não sobrecarregar os participantes com excesso de informações, o que poderia ser um fator desmobilizador. Entende-se que essa alteração ajuda a enfrentar o processo natural de desmobilização, que faz parte da realidade de projetos que atuam com mobilização de base, como o PEA Rendas.

Considerando que a pandemia exigiu reuniões virtuais de imersão na realidade dos SAEs (em vez de reuniões presenciais previstas originalmente), essa reformulação foi pensada também para aproveitar a aproximação afetiva que encontros presenciais proporcionam e, ao mesmo tempo, adensar o conhecimento da equipe sobre as realidades locais. As oficinas, previstas ainda durante a Etapa 3 que está em andamento, integrarão as primeiras atividades do segundo ano de execução da Fase 1.

Em suma, foram cumpridas todas as metas do primeiro ano da Fase 1 do PEA Rendas do Petróleo. O maior evento previsto para essa Fase, o *EmTendas*, foi realizado conforme o planejado nos nove municípios onde o PEA atua. Em Paraty, onde o prefeito revogou a autorização para a instalação e realização do evento, o *EmTendas* ocorreu de forma itinerante, sendo as atividades levadas até os locais onde se encontravam os SAEs, como escolas, quilombo e aldeia indígena. Esse público e os demais grupos mobilizados para o *EmTendas* foram constantemente acompanhados pela equipe de educadores de Paraty por meio de grupos de *whatsapp* e ampliação das ações de mobilização rotineiras, visando remobilizar os SAEs para participar das demais atividades do PEA como as rodas de diálogo, sendo o município de Paraty justamente escolhido para a realização da roda de diálogo piloto que serviu de laboratório para a proposta de revisão da Etapa 3. Apesar disso os objetivos de divulgação de informações e apresentação do Projeto ao público foram cumpridos em todos os municípios,

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.



com qualidade e ótima aceitação dos participantes, como foi possível aferir nas avaliações distribuídas após as atividades pedagógicas. As equipes municipais foram instaladas em suas sedes, cumprindo integralmente as metas da Etapa 2. Por fim, reitera-se que a Etapa 3 estará em execução até o mês de junho de 2023, mas que a meta “Realizar Rodas de Diálogo” está 77,5% concluída.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

## 5. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA ANUAL

O cronograma apresentado a seguir mostra a evolução das atividades desenvolvidas pela equipe técnica entre 01 de dezembro de 2021 e 30 de novembro de 2022, indicando o grau de execução das atividades planejadas para o período bem como a execução das medições frente ao cronograma financeiro.

O Cronograma completo que contempla todo o horizonte temporal da Fase 1 do PEA Rendas do Petróleo está disponível no Anexo 7.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

			Meses do ano											
			dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov
			FASE 1											
Objetivos Específicos	Etapas	Atividades	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etapa Prévia	Etapa Prévia (Planejamento)	Revisão bibliográfica	█	█										
		Imersão na realidade local dos SAE	█	█										
		Levantamento e definição das organizações a serem mobilizadas	█	█										
		Articulação institucional	█	█										
1 - Mobilizar o público para participação no Projeto;	1 - Divulgação de informações, Mobilização e Cadastramento o do público	Mobilização para participação nos "EmTendas"			█	█	█							
		Implantação do "EmTendas"				█	█	█	█	█				
		Cadastramento de participantes				█	█	█	█	█				
2 - Estabelecer sede do projeto em cada município;	2 - Estruturação Física de Bases do Projeto	Seleção de imóveis para instalação das bases			█	█	█							
		Instalação das bases				█	█	█	█	█	█	█	█	
3 - Divulgar informações sobre as atividades de E&P marítima de petróleo e gás natural, os impactos associados, em especial os relacionados ao recebimento de rendas petrolíferas pelo município, e compor os Elos;	3 - Formação Ampliada e Seleção dos Componentes dos "Elos"	Mobilização para participação nos eventos								█	█	█	█	
		Mesa Redonda/Seminário									█	█	█	
		Oficinas ampliadas												█
4 - Promover a formação continuada dos membros dos Elos e da equipe técnica; 5 - Promover ações de articulação e intercâmbio para os membros dos Elos;	4 - Formação dos Componentes dos Elos e Intercâmbios	Grupos de Estudo e oficinas de formação dos Elos												
		Intercâmbios												
	Etapa Transversal - Formação continuada da equipe técnica	Oficinas de formação continuada da equipe executora	█	█		█					█	█		
		Participação da equipe técnica em eventos externos ao projeto			█	█	█	█	█	█	█	█	█	
Etapa Transversal	Etapa Transversal - Planejamento, Avaliação e Monitoramento	Reuniões mensais de planejamento (em cada agrupamento de município)	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		Reuniões bimestrais de planejamento (coordenadores de agrupamentos e coordenação do projeto)	█			█	█		█	█		█		
		Reuniões de planejamento e alinhamento (pós oficinas de formação da equipe)	█	█							█	█		
		Encontros anuais de avaliação e monitoramento												█
	Etapa Transversal - Sistematização das informações	Elaboração de relatórios anuais e da Fase												█

Legenda:

- █ Atividades executadas
- █ Atividades reprogramadas
- █ Atividades reprogramadas e executadas

		Fase 1											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cronograma Físico	Atividades % previstas	7,5%	9,4%	11,0%	13,2%	15,4%	17,0%	18,9%	20,8%	23,0%	24,8%	26,4%	28,3%
	Atividades % Executadas	7,9%	9,4%	11,0%	12,6%	14,2%	15,7%	17,9%	20,1%	22,3%	24,2%	25,8%	27,7%
Cronograma Financeiro	Medição % prevista	16,5%	18,2%	19,8%	21,5%	23,1%	24,8%	26,4%	28,1%	29,7%	31,4%	33,0%	34,7%
	Medição % Executada	16,5%	18,2%	19,8%	21,5%	23,1%	24,8%	26,4%	28,1%	29,7%	31,4%	33,0%	34,7%

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

## 6. EQUIPE TÉCNICA

Equipe Executora da Fase I – Coordenação e Apoio à Coordenação		
Nome	Função	Município
Kamila Louzada Rangel	Coordenadora Executiva/Geral	Caraguatatuba
Isabela Mariz Pereira De Araujo	Coordenadora Pedagógica	Caraguatatuba
Débora Cubatelli Redivo	Coordenadora Técnica	Caraguatatuba
Rodrigo Silva Lemos	Coordenador de Logística	Caraguatatuba
Emanuelle Spironello	Auxiliar de Coordenação Pedagógica	Caraguatatuba
Marcos Bruno Da Silva	Auxiliar de Coordenação	Caraguatatuba
Adair José De Aguiar Da Silva	Comunicador Popular	Niterói
Paula Araújo	Pesquisadora Social	Caraguatatuba
Equipe Executora da Fase I – Agrupamento Rio		
Nome	Função	Município
Eliza Maria Lopes Barbosa	Coordenadora de Agrupamento	Niterói
Ana Carolina Pavão Leite de Oliveira	Educadora Socioambiental III	Niterói
Verônica Parente Gomes de Araujo	Educadora Socioambiental III	Niterói
Jéssica Toledo Brandão	Educadora Socioambiental II	Niterói
Jhonata Barcelos dos Santos	Educador Socioambiental I	Niterói
Jéssica Barbosa de Almeida	Educadora Socioambiental III	Maricá
Yuri Maciel de Oliveira	Educador Socioambiental III	Maricá
Fharah Mahmud da Costa Lima	Educadora Socioambiental II	Maricá
Luana Carvalho de Souza Wanderley	Educador Socioambiental I	Maricá
Daniela Domeneghini	Educadora Socioambiental III	Guapimirim
Luís Eduardo Guerra Domingos Nogueira	Educador Socioambiental III	Guapimirim
Heloamir Paiva da Conceição	Educadora Socioambiental II	Guapimirim
Angélica Oliveira da Costa	Educadora Socioambiental I	Guapimirim

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

### Equipe Executora da Fase I – Agrupamento Centro

Nome	Função	Município
Alexandre Rycheta Arten	Coordenador de Agrupamento	Caraguatatuba
Jacqueline de Castro Vieira	Educadora Socioambiental III	Caraguatatuba
Jennifer Rodrigues de Souza	Educadora Socioambiental III	Caraguatatuba
Leonardo Santos Gomes	Educador Socioambiental II	Caraguatatuba
Leonardo Cauan Soares Marcelo	Educador Socioambiental I	Caraguatatuba
Gabriela Carvalho Cunha Castro	Educadora Socioambiental III	Ilhabela
Juliana Aparecida Leonel Viana	Educadora Socioambiental III	Ilhabela
Kananda Albuquerque da Silva	Educadora Socioambiental II	Ilhabela
Raylon Anderson Anacleto de Jesus	Educador Socioambiental I	Ilhabela
Amanda Regis Faro	Educadora Socioambiental III	Paraty
Monaliza Melo Brandão Assis	Educadora Socioambiental III	Paraty
Eder Costa Santos dos Remédios	Educador Socioambiental II	Paraty
Luís Guilherme Rosa Martins	Educador Socioambiental I	Paraty

### Equipe Executora da Fase I – Agrupamento Sul

Nome	Função	Município
Roberto Nicácio da Costa	Coordenador de Agrupamento	Iguape
Elvis Roberto de Andrade	Educador Socioambiental III	Iguape
Adriel Cosme Fortes	Educador Socioambiental III	Iguape
Gabriel Ferreira de Oliveira	Educador Socioambiental II	Iguape
Isabelly Iara de Brito	Educadora Socioambiental I	Iguape
Fabiane Rodrigues Ribeiro	Educadora Socioambiental III	Cananéia
Suzan Roberta Pontes	Educadora Socioambiental III	Cananéia
Lília Gomes de Souza	Educadora Socioambiental II	Cananéia
Antonia Norberto Rafael	Educadora Socioambiental I	Cananéia
João Baccarin Xisto Paes	Educador Socioambiental III	Ilha Comprida
Lais Helena da Silva	Educadora Socioambiental III	Ilha Comprida
Rafaela Neves Luis	Educadora Socioambiental II	Ilha Comprida
Naely Fernanda Silva Brito	Educadora Socioambiental I	Ilha Comprida

Executor:



Empreendedor:






Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

## 7. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL POR ESTE RELATÓRIO

Responsável Técnico	Profissão	CTF	Assinatura
Hélio Janny Teixeira	Administrador	7358428	
Kamila Louzada Rangel	Bióloga	7842688	
Luis Patricio Prado Filho	Economista	8049274	
Paula Araújo	Antropóloga	Não se aplica	

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

## ANEXOS

Anexo 1 – Etapa Prévia;

Anexo 2 – Compilação das atividades realizadas ao longo do primeiro ano do Projeto

Anexo 3 – Status da ocupação das sedes, georreferenciamento e estudo de layout

Anexo 4 – Incidência Política da Equipe Executora;

Anexo 5 – Incentivo à Formação Continuada da Equipe Executora;

Anexo 6 – Instituições e Organizações parceiras;

Anexo 7 – Cronograma Completo do PEA Rendas do Petróleo – atualização: novembro de 2022

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.