

Relatório Anual da Fase I do Projeto de Educação Ambiental Rendas do Petróleo

*Relatório Anual
Revisão 02
Janeiro/2025*

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS	4
3.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS	5
3.1.	Etapa 4 - Formação dos Componentes dos Elos e Intercâmbios	5
3.1.1.	Grupos de Estudo (GE).....	6
3.1.2.	<i>EmTendinhas</i>	7
3.1.3.	Intercâmbios.....	8
3.2.	Etapa 5 – Planejamento de ações para a próxima Fase	10
3.2.1.	Reuniões mensais dos integrantes dos Elos.....	10
3.2.2.	Encontros municipais de diagnóstico acerca das Rendas Petrolíferas	11
3.3.	Etapa Transversal.....	12
2.4.1	Etapa Transversal – Formação Continuada da Equipe Executora	13
2.4.2.	Etapa Transversal – Planejamento, Avaliação e Monitoramento.....	15
2.4.3.	Etapa Transversal - Sistematização das informações.....	16
2.4.4.	Etapa Transversal – Atividades adicionais	17
3.4.	Atividades extrametas	19
3.4.1.	Participação Política dos Elos.....	20
4.	ANÁLISE SUCINTA	20
5.	EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA ANUAL	22
6.	EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL POR ESTE RELATÓRIO	24
	ANEXOS	25

Anexo 1 – Incidência Política da Equipe Executora

Anexo 2 – Incentivo à Formação Continuada da Equipe Executora

Anexo 3 – Incidência Política dos Elos

Anexo 4 – Perfil dos Elos (Tabela dinâmica do [Microsoft Power BI](#)) (clique aqui)

Anexo 5 - Atividades realizadas no Ano 3

Anexo 6 – Espaços de participação política dos Elos

Anexo 7 – Cronograma Físico-Financeiro

Anexo 8 – Matriz de Marco Lógico Percentual Realizado

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Pág.
2 de 24

1. INTRODUÇÃO

Este Relatório Anual do Projeto de Educação Ambiental (PEA) Rendas se refere às atividades desenvolvidas entre 01 de dezembro de 2023 e 30 de novembro de 2024.

O Projeto de Educação Ambiental (PEA) “Rendas do Petróleo – Tecendo Participação Popular” insere-se no âmbito dos Programas de Educação Ambiental São Paulo (PEA SP) e Rio de Janeiro (PEA Rio) e é uma medida de mitigação de impactos socioambientais do licenciamento ambiental federal inserida na **Linha de Ação B** – “Controle social da aplicação de *royalties* e de participações especiais da produção de petróleo e gás natural”, conforme diretrizes da NOTA TÉCNICA CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/10.

O objetivo do PEA Rendas do Petróleo é promover a discussão pública em torno dos processos de distribuição e aplicação dos recursos financeiros provenientes das participações governamentais (*royalties* e participações especiais) relativas às rendas petrolíferas. Busca desenvolver, mediante inter-relação dos grupos afetados e segmentos representativos da sociedade civil, em especial a juventude, estratégias e ações de educação ambiental que os auxiliem, por meio do conhecimento e das tecnologias, a efetivar o direito ao acesso às informações sobre os *royalties* na esfera do poder público municipal, qualificando seu conhecimento e participação e ampliando as formas democráticas de incidência no controle social dessas receitas.

Nesse sentido, a busca pelo aumento da participação popular nos processos decisórios sobre o uso das rendas petrolíferas torna-se uma tarefa primordial da educação ambiental. Portanto, o que está sendo proposto no presente Projeto é uma educação ambiental de vertente crítica, transformadora e emancipatória, fundamentada na horizontalidade do processo de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, o processo formativo do PEA Rendas do Petróleo pretende se efetivar por meio da construção coletiva com os sujeitos da ação educativa.

Os municípios envolvidos nas ações do Projeto são: Maricá, Niterói, Guapimirim e Paraty, no Rio de Janeiro; e Caraguatatuba, Ilhabela, Iguape, Ilha Comprida e Cananéia, em São Paulo.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

A Fase I do PEA Rendas do Petróleo objetiva formar, instrumentalizar e apoiar os grupos de pessoas interessadas em integrar o Projeto nos seus municípios, os “Elos” e, para alcançar esse macro-objetivo, serão cumpridas as etapas:

Etapa	Objetivos da Fase I do PEA Rendas
Etapa 1	Mobilizar o público para participação no Projeto.
Etapa 2	Estabelecer sede do Projeto em cada município.
Etapa 3	Divulgar informações sobre as atividades de Exploração e Produção (E&P) marítima de petróleo e gás natural, os impactos associados, em especial os relacionados ao recebimento de rendas petrolíferas pelo município, e compor os Elos.
Etapa 4	Promover a formação continuada dos membros dos Elos e da equipe técnica; promover ações de articulação e intercâmbio para os membros dos Elos.
Etapa 5	Planejar um conjunto de ações para atuação de cada “Elo” nas esferas municipais e para articulação com outros moradores do município, na próxima fase do Projeto.
Etapa 6 (Transversal)	Planejamento, avaliação e monitoramento; sistematização das informações.
Atividades Adicionais	Melhorar a compreensão da equipe técnica e dos Elos sobre políticas públicas setoriais. Ampliar a divulgação de informações sobre a cadeia de óleo e gás e os impactos socioambientais a ela relacionados.

Quadro 1: etapas e objetivos da Fase 1 do PEA Rendas.

2. RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS

O terceiro ano de atuação do PEA Rendas foi marcado pela consolidação e instrumentalização dos Elos municipais. Foram cumpridas as metas das Etapas 4 e 5. Também foram realizadas as atividades previstas para o período e que integram a Etapa Transversal.

A coordenação do Projeto organizou as atividades formativas de forma a possibilitar a participação dos integrantes dos Elos na sua estruturação, bem como a sedimentação dos conteúdos por meio de atividades sequenciais e complementares. Isso ocorreu pelo planejamento e condução das Reuniões Mensais dos Elos em sinergia com as temáticas dos Grupos de Estudo. As Oficinas de Formação Continuada da Equipe Executora seguiram o mesmo padrão temático, buscando fortalecer a equipe para a condução das reuniões mensais.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Assim, dando continuidade ao processo educativo iniciado em 2023 com o Grupo de Estudos (GE) sobre Rendas Petrolíferas, em 2024 foram realizados GE sobre Orçamento Público; Políticas Públicas; Comunicação Popular; e Transparência. O encadeamento lógico dessas ações teve como objetivo estruturar o entendimento em temas essenciais para o controle social da gestão pública. Nesse sentido, a Comunicação Popular apresenta-se como ferramenta-chave para os participantes poderem atingir um público ampliado com as informações que obtiveram nas atividades formativas do PEA.

Entre os meses de abril e junho, os Elos e a equipe técnica estiveram envolvidos com os *EmTendinhas*. Apesar de serem ações de mobilização e divulgação de informações, percebe-se que a participação dos Elos possibilitou também o empoderamento desses SAE para a condução de atividades.

Entre agosto e setembro, não houve reuniões mensais e essas atividades deram lugar aos Encontros Municipais de Diagnósticos sobre as Rendas Petrolíferas. Os Elos colaboraram na coleta e análise dos dados municipais, desenvolvendo importantes habilidades de pesquisa. A escrita dos diagnósticos foi feita pela equipe técnica, com revisão da coordenação e compilação feita por um especialista em gestão pública. Esse documento, junto de outros levantamentos de dados, fará parte das contribuições do PEA Rendas para a construção do novo Programa que substituirá o PEA Rendas na Bacia de Santos e o NEA-BC na Bacia de Campos.

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta seção estão descritas as atividades realizadas ao longo do terceiro ano do Projeto em seus nove municípios de atuação, de 01 de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024.

3.1. Etapa 4 - Formação dos Componentes dos Elos e Intercâmbios

Objetivos específicos da Etapa 4: promover a formação continuada dos membros dos Elos e da equipe técnica. A etapa tem 30 meses de duração e é composta por atividades formativas específicas (Grupos de Estudo) e atividades de intercâmbio de

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

experiências com a finalidade de preparar e fortalecer o grupo para ações futuras (próximas fases).

Além das atividades formativas e de intercâmbio, adicionou-se à Etapa 4 a meta de “Complementação das atividades dos *EmTendas*”, chamada de *EmTendinhas*. Originalmente, o Plano de Trabalho previa a instalação dos *EmTendas* durante sete dias, em cada município. Após avaliação interna e aprovação da Petrobras e Ibama, acordou-se que os *EmTendas* ocorreriam durante 4 dias, gerando um passivo de 3 dias de 8h cada ou 24 horas de atividade por município.

Etapa	Atividade	Status	Descrição
Etapa 4	Grupos de Estudo e Oficinas de Formação dos Elos	R ¹	Realizar 9 grupos de estudo/oficinas de 8 horas para os componentes de cada Elo, com frequência trimestral.
Etapa 4	Complementação das atividades dos <i>EmTendas</i> (<i>EmTendinhas</i>)	C	Realizar 24 horas de atividades em cada município.
Etapa 4	Intercâmbios	R	Realizar 2 intercâmbios com duração de 1 a 2 dias para cada Elo.

Quadro 2: descrição das metas previstas para a Etapa 4.

3.1.1. Grupos de Estudo (GE)

Conforme o Plano de Trabalho, para esta meta espera-se a realização de nove grupos de estudo de oito horas (por município)², envolvendo a equipe técnica e os Elos, com frequência trimestral. Em 2024 foram realizados GE sobre Orçamento Público, Políticas Públicas, Comunicação Popular e Transparência. A meta será concluída em 2025, com realização de GE nas seguintes temáticas: Participação Popular, Controle Social, Incidência Política e Elaboração de Planos e Projetos.

As avaliações dos GE demonstram que 91% dos respondentes³ avaliaram as atividades como excelentes. Quando perguntados se as ações formativas do PEA

¹ Legenda: C (Concluída) – quando a Ação foi concluída; R (Realizada) – quando foram realizadas as atividades programadas para o período, mas a ação ainda não foi 100% concluída, pois é recorrente em outros momentos da FASE I do PEA; P (Parcial) – quando as atividades realizadas não contemplaram a totalidade daquelas programadas para o período e ainda estão em andamento; N (Não) quando não foram realizadas as atividades programadas para o período; e NA (Não se Aplica) – quando não existiam atividades programadas para o período ou elas foram reprogramadas.

² A carga horária dos GE está sendo dividida em duas: 4 horas de preparação para a equipe técnica com o especialista contratado; e 4 horas de atividade com os integrantes dos Elos.

³ O universo amostral é composto por 336 avaliações.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Rendas contribuem para o aumento do seu nível de conhecimento geral sobre transparência, políticas e orçamento públicos, 90% dos participantes responderam que são “muito importantes”. Essas avaliações permitem observar o sucesso dessas atividades pela perspectiva dos participantes.

O Quadro 3 apresenta o quantitativo de participações nos GE.

Grupos de Estudo realizados de dezembro de 2023 a novembro de 2024				
Tema	Total de participantes	Total de SAE participantes que não compõem o Elo	Total de integrantes do Elo participantes	Frequência ponderada média dos integrantes dos Elos
Orçamento Público	169	19	84	57,6%
Políticas Públicas	174	19	69	50,5%
Comunicação Popular	159	14	75	54,3%
Transparência	134	12	63	52%
Total geral (participações⁴)	636	64	291	53,67% (média dos municípios)

Quadro 3: quantitativo de participantes nos Grupos de Estudo.

Análise geral dos Grupos de Estudos	
Total de Grupos de Estudo realizados	45 (sendo 36 em 2024)
Total de Grupos de Estudo previstos para a Fase 1	81
Número de grupos de estudo realizados em relação ao número de grupos de estudo previstos para a Fase 1	56%

Quadro 4: análise quantitativa dos Grupos de Estudos.

3.1.2. EmTendinhas

Os *EmTendinhas* foram eventos que oportunizaram a aproximação da equipe técnica com os grupos sociais que não foram contemplados pela primeira versão dos *EmTendas* e/ou o fortalecimento das parcerias e redes de contato construídas pelas equipes e pelos integrantes dos Elos.

Os Elos foram estimulados a participar ativamente do planejamento e da condução das atividades que compuseram os *EmTendinhas*. Percebe-se que essa

⁴ Para este relatório, adotou-se o seguinte entendimento: o total de participantes é apresentado quando não há possibilidade de replicação do mesmo SAE na contagem; o total de participações é utilizado quando a mesma pessoa poderá ter participado de duas ou mais atividades.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

inclusão dos Elos foi importante para: 1) apresentar o PEA e divulgar informações em espaços já ocupados pelos integrantes dos Elos; 2) empoderar e prover a preparação necessária para que os próprios Elos conduzissem atividades com apoio da equipe técnica. Estavam previstas a realização de 216 horas de “EmTendinhas”, e foram realizadas pela equipe do PEA um total de 229 horas e 40 minutos.

Município	Total de eventos realizados	Total de participações	Total de participação dos Elos
Caraguatatuba	16	519	17
Ilhabela	7	132	19
Paraty	6	208	27
Cananéia	8	162	36
Iguape	4	120	26
Ilha Comprida	8	156	14
Maricá	7	201	26
Niterói	12	200	22
Guapimirim	7	165	21
Total geral	75	1863	208

Quadro 5: quantitativo de participações e de eventos do tipo *EmTendinhas*.

3.1.3. Intercâmbios

Os intercâmbios são um momento especial da Fase I do PEA Rendas, nos quais intenciona-se estabelecer um espaço de troca de experiências para os integrantes dos Elos municipais. Há três modalidades de intercâmbio previstas para essa meta e, até o momento, foram realizadas apenas ações do tipo “no mesmo agrupamento de municípios”⁵.

⁵ Há seis intercâmbios previstos por município, sendo: 4 intercâmbios no mesmo agrupamento, 2 como visitante e 2 recepcionando; 1 intercâmbio em um município de outro agrupamento do Projeto; e 1 intercâmbio para fora do PEA, com objetivo de conhecer outras experiências de participação social, comunicação popular e de incidência política.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Intercâmbios no mesmo agrupamento de municípios - 2024		
Município	Total de participantes	Total de Elos participantes
Caraguatatuba (anfitrião)	27	6
Ilhabela		5
Paraty		5
Iguape (anfitrião)	29	8
Cananéia		4
Ilha Comprida		6
Niterói (anfitrião)	18	7
Maricá		4
Guapimirim (anfitrião)	27	6
Niterói		5
Maricá		5
Maricá (anfitrião)	19	8
Niterói		4
Cananéia (anfitrião)	32	8
Iguape		5
Ilha Comprida		6
Ilhabela (anfitrião)	26	9
Caraguatatuba		5
Paraty (anfitrião)	23	7
Caraguatatuba		7
Total de participações	201	120

Quadro 6: quantitativo de participantes dos intercâmbios realizados no ano de 2024.

Quantitativo de Intercâmbios no mesmo agrupamento de municípios - 2024			
Município	Modalidade	Previsto	Realizado
Caraguatatuba	Anfitrião	2	2
	Visitante	2	2
Ilhabela	Anfitrião	2	1
	Visitante	2	1
Paraty	Anfitrião	2	1
	Visitante	2	1
Cananéia	Anfitrião	2	2
	Visitante	2	1
Iguape	Anfitrião	2	2
	Visitante	2	1
Ilha Comprida	Anfitrião	2	0
	Visitante	2	2
Maricá	Anfitrião	2	1
	Visitante	2	2
Niterói	Anfitrião	2	1
	Visitante	2	2
Guapimirim	Anfitrião	2	2
	Visitante	2	0

Quadro 7: quantitativo de intercâmbios realizados no ano de 2024.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

3.2. Etapa 5 – Planejamento de ações para a próxima Fase

Objetivos específicos da Etapa 5: planejar um conjunto de ações para atuação de cada Elo nas esferas municipais e para articulação com outros moradores do município, na próxima fase.

A Etapa 5 precisou ter suas metas ajustadas devido aos avanços da construção do Plano Macrorregional de Impactos Sinérgicos das Atividades Marítimas de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural (Plano Macro) e a consequente perspectiva de mudança no cenário dos PEAs. Em 2024, o Programa de Avaliação e Revisão da Mitigação de Impactos Socioambientais (PARMIS) iniciou sua segunda fase, na qual ficou responsável pelo detalhamento do novo Programa de mitigação dos impactos oriundos do recebimento de rendas petrolíferas que irá compor o Eixo 4 do Plano. Assim, as metas da Etapa 5 do Rendas, que previam a elaboração do PT da Fase II, foram alteradas como forma de atender a essa nova realidade, por meio de atividades de pesquisa e consolidação de um documento contendo as contribuições do PEA Rendas para o novo programa.

Etapa	Atividade	Status	Descrição
Etapa 5	Reuniões mensais	R	Realizar 24 reuniões com os componentes de cada Elo, com periodicidade mensal.
Etapa 5	Encontros de diagnóstico municipal acerca das rendas petrolíferas	C	Realizar 2 encontros gerais com a equipe, 1 encontro por equipe municipal e 2 encontros municipais com os Elos.
Etapa 5	Elaboração do Plano de Trabalho da Fase II – Contribuições para a construção do novo Programa	R	Consolidar contribuições do PEA Rendas para o novo Programa.
Etapa 5	Encontro para divulgação dos resultados e avanços na elaboração da proposta do novo Programa	NA	Realizar 1 encontro online com todos os representantes dos Elos e 1 encontro presencial com 2 integrantes de cada Elo para divulgação do novo Programa.

Quadro 8: descrição das metas previstas para a Etapa 5.

3.2.1. Reuniões mensais dos integrantes dos Elos

As Reuniões Mensais (RM) dos integrantes dos Elos intensificam o processo educativo e incorporam aspectos de planejamento e avaliação das atividades do

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Projeto. Estão previstas 24 reuniões desse tipo (por município, totalizando 216) durante a execução da Fase 1.

As RM foram realizadas em consonância com o nível de maturidade de cada Elo municipal, buscando reverberar os temas dos Grupos de Estudo, de forma a estruturar dúvidas aos especialistas dos GE e consolidar e aprofundar os estudos nas temáticas.

Análise geral das Reuniões Mensais	
Total de participações dos Elos nas RM	617
Total de participações de SAE que não integram os Elos municipais	153
Total de Reuniões mensais realizadas até novembro de 2024	126 (sendo 90 em 2024)
Total de Reuniões mensais previstas para a Fase 1	216
Número de Reuniões mensais realizadas em relação ao número de Reuniões mensais previstas para a Fase 1	58,3%

Quadro 9: mensuração das reuniões mensais realizadas e previstas.

Quantitativo das Reuniões Mensais (dezembro de 2023 a novembro de 2024)				
Município	Total geral de participações	Total de participações de SAE que não compõem o Elo	Total de participações dos Elos	Frequência ponderada média dos Elos nas Reuniões Mensais
Caraguatatuba	116	26	47	42%
Ilhabela	125	31	55	69%
Paraty	128	6	78	63%
Cananéia	151	35	74	56%
Iguape	149	13	92	57%
Ilha Comprida	105	0	61	42%
Maricá	113	6	77	45%
Niterói	132	17	74	54%
Guapimirim	108	19	59	52%
Total Geral	1127	153	617	52% (média dos municípios)

Quadro 10: quantitativo das dez reuniões mensais realizadas em cada município de atuação do PEA.

3.2.2. Encontros municipais de diagnóstico acerca das Rendas Petrolíferas

Os encontros municipais de diagnóstico sobre as Rendas Petrolíferas foram incorporados à Etapa 5 em substituição à meta “Oficinas municipais de elaboração dos Planos de Ação”. Estavam previstas 12 horas de atividades por município, podendo ser divididas em dois ou três encontros.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

O quadro abaixo apresenta o quantitativo de participações, somando todos os encontros realizados por município.

Encontros Municipais de Diagnóstico acerca das Rendas Petrolíferas			
Tema	Total de participações	Total de participação dos integrantes do Elo	% Frequência ponderada de participação dos Elos
Caraguatatuba	15	6	50%
	13	8	44%
Ilhabela	14	7	70%
	11	5	50%
Paraty	15	7	64%
	9	5	45%
	8	5	40%
Cananéia	14	8	62%
	13	7	43%
Iguape	12	8	47%
	12	8	57%
Ilha Comprida	12	8	47%
	10	5	36%
Guapimirim	12	6	43%
	8	4	29%
Maricá	17	11	45%
	12	7	32%
	16	9	41%
Niterói	16	10	59%
	6	2	12%
Total geral	245	136	46% (média dos municípios)

Quadro 11: quantitativo de participações nos Encontros Municipais de Diagnóstico acerca das Rendas Petrolíferas.

A pesquisa de dados em fontes primárias e secundárias, bem como a discussão coletiva sobre as informações obtidas, foram importantes para os integrantes dos Elos se apropriarem das ferramentas e das informações públicas de forma crítica e construtiva. Desenvolver habilidades de pesquisa tem se mostrado essencial para o acompanhamento da gestão pública e os Encontros de Diagnóstico fomentaram o interesse desses SAE na participação cidadã bem-informada.

3.3. Etapa Transversal

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Conforme o Plano de Trabalho do PEA Rendas, além das Etapas sequenciais, é necessário realizar atividades de caráter transversal, que estão previstas para toda a Fase 1 e Etapa de Transição do PEA Rendas. Há três tipos de metas para esta etapa: formação continuada da equipe executora; planejamento, avaliação e monitoramento; e sistematização das informações.

2.4.1 Etapa Transversal – Formação Continuada da Equipe Executora

O Quadro 11, a seguir, apresenta as atividades e metas da Etapa Transversal (Formação Continuada da Equipe Executora) realizadas no período referente a este relatório. O objetivo desta Etapa é promover uma formação continuada aos membros da equipe executora por meio de oficinas e incentivo à participação dos técnicos em atividades ou eventos externos ao Projeto.

Além da tabulação dos eventos externos ao Projeto, monitorou-se também a participação da equipe técnica em espaços de incidência política como forma de acompanhar a participação da equipe nos espaços públicos de decisão nos municípios onde atuam.

Meta	Atividade	Status	Descrição	% de atividades realizadas em relação às previstas para a Fase 1
Formação Continuada da Equipe Executora	VII, VIII, IX, X, XI, XII Oficinas de Formação Continuada da Equipe Executora	R	Realizar oficinas de formação continuada da equipe executora, com duração mínima de 16 horas e periodicidade trimestral	75% (16 oficinas previstas e 12 oficinas realizadas até o momento)
Participação da Equipe Técnica em eventos externos ao Projeto	Variadas, conforme Anexos 2 e 3 (incidência política e incentivo à formação continuada da equipe executora)	R	Promover a participação de cada técnico da equipe executora em uma atividade/evento externo relacionado ao tema do projeto por ano	630,8% (188 previstas para a Fase 1 e 1.186 realizadas até o momento)

Quadro 12: apresentação geral das metas previstas para a Etapa Transversal – Formação Continuada da Equipe Executora.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Oficinas de Formação Continuada da Equipe Executora			
Temas	Mediação	Datas	Carga Horária
Licenciamento ambiental federal de óleo e gás	Bruno Bernardes Teixeira e Júlio Cesar Dias	30/11 a 11/12 (assíncrona, de acordo com disponibilidade da equipe); e 19/12/2024	8 horas de atividades síncronas. 12 horas de atividade assíncrona.
Orçamento Público	Renato Eliseu Costa e Carlos Nunes	25, 26 e 27/03/2024	8 horas de atividades síncronas. 12 horas de atividade assíncrona.
Educação Popular	Isabela Mariz	05, 10, 24 e 30/04/2024	14 horas de atividades síncronas. 10 horas de atividade assíncrona.
Políticas Públicas	Renato Eliseu Costa	26/06, 10 e 12/07; 26/06 a 10/07/2024 (assíncrona, de acordo com disponibilidade da equipe)	15 horas de atividades síncronas. 8 horas de atividades assíncronas.
Comunicação Popular	Adair Aguiar	24/06 (toda a equipe, online); presenciais por agrupamento: 26/07 (Rio), 08/08 (Centro) e 23/08/2024 (Sul)	7 horas de atividades síncronas com toda a equipe. 8 horas de atividades síncronas por agrupamento
Rendas Petrolíferas	Eliza Maria Lopes Barbosa, Paula Araujo e Paula Nazareth	05, 11, 12 e 13/09/2024	15 horas de atividades síncronas. 8 horas de atividade assíncrona

Quadro 13: Oficinas de Formação Continuada da Equipe Executora, realizadas ao longo do terceiro ano da Fase I.

Participação da equipe técnica em eventos externos ao Projeto		
Tipo de incentivo	Atividade	Número de participantes
Formação Continuada da Equipe em eventos externos ao PEA Rendas	Ouvintes em eventos	13
	Cursos e oficinas	32
	Atividades acadêmicas	207
	Subtotal	252
Incidência Política	Coletivos e Associações	17
	Projetos Socioambientais	16
	Audiências Públicas	50
	Reuniões de Conselhos de Políticas Públicas	56
	Conferências e encontros	32
	Subtotal	171
Total geral de participações em eventos externos em 2023		423

Quadro 14: participação da equipe técnica em eventos externos ao Projeto.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

2.4.2. Etapa Transversal – Planejamento, Avaliação e Monitoramento

Esta meta permite diagnosticar as dificuldades a partir da realidade concreta. Assim, ressalta-se que os processos decisórios decorrentes das reuniões apresentadas a seguir foram construídos de forma horizontalizada.

O Quadro abaixo apresenta as atividades da Etapa Transversal realizadas no período referente a este relatório (01/12/2023 à 30/11/2024).

Etapa	Atividade	Status	Descrição	% de atividades realizadas em relação às previstas para a Fase 1
Etapa Transversal	Reuniões Mensais de Planejamento (em cada agrupamento de Município).	R	Realizar 48 reuniões mensais entre a equipe executora de cada agrupamento de municípios e respectivo coordenador (durante a execução da Fase 1).	75% (36 em cada agrupamento).
Etapa Transversal	Reuniões bimestrais de Planejamento (coordenadores de agrupamento e coordenação geral).	R	Realizar 24 reuniões entre os coordenadores de agrupamento e a coordenação do projeto, com frequência bimestral (durante a execução da Fase 1).	562% (135 reuniões realizadas, sendo 36 reuniões mensais entre coordenação geral e coordenação de agrupamento e 99 reuniões envolvendo a coordenadora técnica e os coordenadores de agrupamento).
Etapa Transversal	Reuniões de Planejamento e Alinhamento (pós-oficinas de formação da equipe).	R	Realizar 16 reuniões de planejamento e alinhamento com toda a equipe executora, com frequência trimestral (durante a execução da Fase 1).	75%. (12 reuniões por agrupamento, sendo 1 para cada oficina finalizada).
Etapa Transversal	Encontros anuais de avaliação e monitoramento.	R	Realizar 3 encontros anuais de Avaliação e Monitoramento com duração de 08 horas, para 40 pessoas (durante a execução da Fase 1).	66,6% (2 reuniões realizadas, sendo 1 em 2022 e 1 em 2023).

Quadro 15: status das metas da Etapa Transversal de planejamento, avaliação e monitoramento.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

2.4.3. Etapa Transversal - Sistematização das informações

A Etapa Transversal de Sistematização das Informações tem como objetivo principal a elaboração de relatórios anuais, boletins informativos anuais e relatórios audiovisuais anuais. Estes documentos são fundamentais para consolidar, apresentar e divulgar todas as atividades realizadas, bem como os resultados obtidos durante cada ano. Abaixo, apresenta-se o status das metas previstas para esta Etapa.

Etapa	Atividade	Status	Descrição	Produtos	Percentual de produtos protocolados no Ibama em relação ao previsto para a Fase 1
Etapa Transversal – Sistematização das informações	Elaboração de relatorias anuais e da Fase	R	Sistematizar as informações do projeto em 3 relatórios anuais e 1 relatório da Fase	3 relatórios anuais entregues.	75%
	Elaboração de boletins anuais e da Fase	R	Sistematizar as informações do projeto em 3 boletins anuais e 1 boletim da Fase	2 boletins anuais entregues e divulgados.	50%
	Elaboração de relatórios audiovisuais	R	Registrar informações das atividades do projeto em 3 relatórios audiovisuais anuais e 1 relatório audiovisual da Fase	2 relatórios audiovisuais entregues e divulgados.	50%

Quadro 15: status das metas da Etapa Transversal – Sistematização das informações.

O relatório audiovisual de 2023 foi utilizado ao longo de 2024 como forma de apresentar o Projeto em ações de mobilização como os *EmTendinhas*. Já o boletim foi divulgado nos grupos municipais de *Whatsapp* (envolvendo educadores e SAE). Os dois produtos também foram veiculados no *site* e nas páginas de *Instagram* e *Facebook* do PEA⁶, com *link* para o *Youtube*. Nesta plataforma, o vídeo foi visualizado 280 vezes. No *Instagram*, o Relatório Audiovisual foi postado em sete *reels* que somados tiveram 6.936 visualizações.

⁶ A página de *Facebook* conta com 249 seguidores e a de *Instagram* com 1.624.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Além do Relatório Audiovisual, vale destacar que o uso das redes sociais potencializou a divulgação de produções de comunicação popular. Em colaboração entre a equipe técnica e os integrantes dos Elos, foram produzidos e divulgados quatro *reels*: um de Ilha Comprida sobre o recebimento de royalties no município, que obteve 1.603 visualizações; um da reunião mensal de Iguape, com 1.289 visualizações; um de Iguape sobre o prazo para regularização do título de eleitor, com 3.484 visualizações; e um sobre o intercâmbio realizado no Agrupamento Sul, com 840 visualizações.

2.4.4. Etapa Transversal – Atividades adicionais

A partir do reconhecimento de lacunas no Plano de Trabalho do PEA Rendas, foi acordada entre a FIA, Petrobras e Ibama a inclusão de atividades adicionais nesse Plano, de forma a complementar as ações do Projeto ainda na Fase I.⁷ É esperado que essas atividades alavanquem as ações da Fase I, ampliando o entendimento sobre políticas públicas setoriais em consonância às demandas prioritárias locais. Além disso, a ampliação da divulgação de informações pelas redes sociais e pela elaboração de novos produtos audiovisuais serão importantes para alcançar um público ampliado.

Etapa	Atividade	Status	Descrição	Percentual de atividades realizadas em relação às previstas para a Fase 1
Etapa Transversal – Atividades adicionais	Capacitação da equipe técnica em Políticas Públicas setoriais	R	Capacitar a equipe em 9 políticas públicas setoriais	28%
	Produções audiovisuais sobre temas gerais do PEA Rendas	R	Produzir 3 audiovisuais com até 10 minutos sobre temas gerais do PEA Rendas	0%

⁷ O aditivo foi celebrado e assinado no mês de novembro de 2024.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Etapa	Atividade	Status	Descrição	Percentual de atividades realizadas em relação às previstas para a Fase 1
	Elaboração de diagnósticos municipais	R	Elaborar 9 diagnósticos municipais, 1 por município de atuação do PEA Rendas para tratar do contexto de uma política pública setorial	0%
	Produções audiovisuais abordando os contextos municipais diagnosticados	R	Produzir 9 Audiovisuais entre 6 e 12 minutos abordando os contextos municipais diagnosticados	0%
	Uso das redes sociais (WhatsApp e Instagram) pelos Elos do PEA Rendas do Petróleo	R	Produzir 22 pacotes de conteúdos a serem divulgados nas redes sociais do PEA Rendas ao longo da fase de transição	0%
	Sistematização de metodologias empregadas pelo PEA Rendas do Petróleo e produção de um e-book	R	Sistematizar o conhecimento e produzir 1 e-book sobre as metodologias empregadas pelo PEA Rendas do Petróleo	0%

Quadro 16: status das metas da Etapa Transversal - aditivo.

Até o momento, ocorreram capacitações em políticas públicas setoriais em quatro temáticas, conforme apresentado no Quadro abaixo.

Tema	Data	Especialista	Total de participantes
Papel do parlamento municipal	08/11/2024	Humberto Dantas	40

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

O papel do judiciário	14/11/2024	Alessandro Soares e Reinaldo Roberto Ghesso	49
Elaboração de diagnósticos	22/11/2024	Carlos Delcídio	50
Saúde	26/11/2024	Talita Aquino	47
	29/11/2024		48

Quadro 17: capacitações em políticas públicas setoriais realizadas no mês de novembro de 2024.

Até o mês de novembro de 2024, as outras cinco metas previstas no aditivo tiveram apenas atividades internas de planejamento.

3.4. Atividades extrametas

A equipe tem realizado, desde a Etapa Prévia, atividades que não estavam previstas como metas no Plano de Trabalho, mas que se mostram fundamentais para a operacionalização do Projeto. As principais estão descritas a seguir.

Atividade	Status	Descrição
Reuniões de alinhamento entre a coordenação do PEA e o consultor Frederico Loureiro.	R	Reuniões temáticas: gestão/estratégico; pedagógico; coordenação de agrupamento (pedagógico e gestão local); e comunicação entre a equipe de coordenação do PEA, Núcleo São Paulo e o consultor mencionado.
Reconhecimento territorial dos municípios do Agrupamento Sul com a presença de analistas ambientais do IBAMA.	C	Atividades de reconhecimento da realidade socioeconômica de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida, os primeiros municípios do litoral sul paulista a receberem ações de um PEA.
Reuniões de alinhamento e planejamento para participação nas Oficinas do Plano de Avaliação e Revisão da Mitigação de Impactos Socioambientais (PARMIS).	R	Reuniões internas preparatórias para a participação qualificada nas Oficinas do PARMIS.
Participação nas Oficinas do PARMIS.	C	1 Oficina virtual e 2 Oficinas presenciais, no Rio de Janeiro.

Quadro 17: principais atividades extrametas realizadas entre dezembro de 2023 e novembro de 2024.


Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



3.4.1. Participação Política dos Elos

Ainda que a incidência política dos integrantes dos Elos não seja um objetivo da Fase 1 do PEA Rendas, é perceptível como as ações formativas têm gerado o desejo pela participação em espaços públicos de decisão e/ou o fortalecimento de sujeitos já atuantes nesses locais. Dessa forma, durante as Reuniões Mensais passou-se a monitorar as participações dos integrantes dos Elos nesses espaços, bem como a importância que esses SAE dão ao processo formativo proporcionado pelo Rendas para o fortalecimento de suas manifestações.

De um total de 164 participações em espaços de decisão, 55% (92 respostas) relataram ter se manifestado nesse espaço e, desse subtotal, 72,8% (67 respostas) relataram que suas manifestações foram fortalecidas pela participação em atividades do PEA Rendas. O anexo 3 apresenta essas incidências de forma mais detalhada.

Participação dos integrantes dos Elos em espaços de Incidência Política	
Tipo de atividade	Número de participações
Audiência Pública	32
Coletivos e Associações	31
Conferências e encontros municipais	4
Conferências e encontros estaduais e federais	18
Conselhos	43
Projetos socioambientais	7
Outros	29
Total	164

Quadro 18: quantitativo de participação dos integrantes dos Elos em espaços de incidência política.

4. ANÁLISE SUCINTA

As atividades executadas no decorrer de 2024 foram fundamentais para o cumprimento do objetivo geral da Fase 1 do PEA Rendas: formar,

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

instrumentalizar e apoiar os grupos de pessoas interessadas em integrar o Projeto nos seus municípios, os Elos.

Importa destacar que a desigualdade econômica e social atinge os sujeitos de forma diferenciada, e que os marcadores sociais de diferença devem ser pautados e ganhar visibilidade nos mais diversos espaços, o que inclui as ações de mitigação. Considerando a natureza dos impactos socioambientais que o PEA visa mitigar, percebe-se que alcançar grupos minoritários e subalternizados socialmente é relevante na busca por mudanças estruturais na gestão pública por meio do controle social. Nesse sentido, destaca-se que os Elos são um público majoritariamente composto por mulheres (67,5%⁸), pretos e pardos (52,5%) e jovens (47,5%). Considerando a questão da interseccionalidade, é relevante mencionar que 40% das integrantes dos Elos são mulheres pretas, pardas ou indígenas.

No total, ao longo de 2024, foram oferecidas 14 atividades formativas para cada Elo⁹. No que diz respeito à participação dos integrantes dos Elos nessas ações, observou-se que a frequência média dos municípios foi de 52%¹⁰. Considera-se esse um percentual expressivo considerando o perfil do público e a natureza do Projeto. Os integrantes dos Elos não recebem remuneração e a principal característica que se busca nessas pessoas, que é estar socioambientalmente vulnerável aos impactos da má gestão pública das rendas petrolíferas, por vezes correlaciona-se com trabalhos eventuais, sobretudo nos períodos de alta temporada turística e de campanhas eleitorais.

Houve desafios durante o terceiro ano de execução do PEA Rendas. Em 2023, consolidaram-se os Elos com um total de 154 integrantes. Em 2024, o ciclo encerra-se com 120 integrantes do Elo e uma taxa de 48,2% de evasão (75 saídas). Apesar disso, cabe destacar que em 2024 houve a entrada de 42 novos participantes.

⁸ Somando os números dos nove municípios, há um total de 120 integrantes dos Elos. O Anexo 4 apresenta a consolidação do perfil dos SAE que compõem o Elo.

⁹ Consideramos como formativas: Grupos de Estudo, Reuniões Mensais e Encontros de Diagnóstico.

¹⁰ Média de frequência dos Elos por tipo de atividade: Reuniões Mensais – 53%; Grupos de Estudo – 53%; Encontros de Diagnóstico – 46%.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Diante da evasão observada, era esperado que o primeiro ano dos Elos fosse marcado por entradas e saídas de participantes, tendo em vista a já mencionada sazonalidade de renda nos municípios e a participação não remunerada nas atividades, somando-se ao fato de que o debate sobre as rendas petrolíferas e a gestão pública pode não apresentar resultados imediatos, sendo de complexidade por vezes elevada e demandando resiliência dos participantes.

A significativa aprovação dos SAE em relação às atividades formativas¹¹ do PEA e a percepção deles de que essas ações fortalecem a incidência política revelam, em termos de efetividade, um contraponto à taxa de evasão. Ademais, é relevante ressaltar que, mesmo ao deixar de integrar os Elos, esses SAE mantêm o conhecimento adquirido ao longo do Projeto. Dessa forma, conclui-se que o PEA Rendas cumpriu os objetivos e as metas do seu terceiro ano de atuação.

5. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA ANUAL

O cronograma apresentado a seguir mostra a evolução das atividades desenvolvidas pela equipe técnica entre 01 de dezembro de 2023 e 30 de novembro de 2024, indicando o grau de execução das atividades planejadas para o período bem como a execução das medições frente ao cronograma financeiro. O Cronograma completo, que contempla todo o horizonte temporal da Fase 1 do PEA Rendas do Petróleo está disponível no Anexo 7.

¹¹ A página 2 do [painel dinâmico](#) apresenta gráficos da percepção dos Elos sobre o aumento de seu nível de conhecimento após os Grupos de Estudo. As páginas 1 e 3 apresentam dados sobre o déficit informacional a partir de avaliações dos *EmTendinhas* e da ficha de inscrição dos Elos.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.




Figura 1: Cronograma físico-financeiro referente ao período entre dez/23 e nov/24

Executor:



Empreendedor:





Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

6. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL POR ESTE RELATÓRIO

Responsável Técnico	Profissão	CTF	Assinatura
Hélio Janny Teixeira	Administrador	7358428	
Kamila Louzada Rangel	Bióloga	7842688	
Luis Patricio Prado Filho	Economista	8049274	
Paula Araújo	Antropóloga	Não se aplica	
Rodolfo Guido	Engenheiro	Não se aplica	
Fernanda Nunes	Engenheira	Não se aplica	

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

ANEXOS

Anexo 1 – Incidência Política da Equipe Executora

Anexo 2 – Incentivo à Formação Continuada da Equipe Executora

Anexo 3 – Incidência Política dos Elos

Anexo 4 – Perfil dos Elos (Tabela dinâmica do [Microsoft Power BI](#)) (clique aqui)

Anexo 5 - Atividades realizadas no Ano 3

Anexo 6 – Espaços de participação política dos Elos

Anexo 7 – Cronograma Físico-Financeiro

Anexo 8 – Matriz de Marco Lógico Percentual Realizado

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.