Etapa prévia Jul. a dez/21 **Ano 1** Dez/21 a nov/22 **Ano 2** Dez/22 a nov/23 **Ano 3** Dez/22 a nov/24 **Ano 4** Dez/24 a nov/25 **Ano 5** Dez/25 a mar/26	Etapa prévia – Planejamento das ações e preparação da equipe executora	Jun a nov/2021.	**Alinhamento teórico e metodológico** da equipe, mapeamento dos territórios dos nove municípios e **planejamento das atividades** educativas.	I, II e III Oficinas de Formação Continuada da equipe (OFCE). III, IV, V e VI OFCE. VII a XII OFCE e 4 capacitações em políticas públicas. XIII a XVI OFCE, 19 capacitações, Culminância *etc*.	**Etapa transversal**
	Etapa 1 - Divulgação de Informações, Mobilização e Cadastramento do Público	Dez/21 a jul/22.	Essa etapa foi marcada pelos **EmTendas**, eventos abertos realizados nos nove municípios do Projeto, que promoveram atividades educativas e lúdicas.		
	Etapa 2 – Estruturação Física de Bases do Projeto	Set/22	**Implantação de sedes**.		
	Etapa 3 - Formação Ampliada e Seleção dos Componentes dos "Elos"	Jul/22 a set/23.	Realização das **Rodas de Diálogo** e **Oficinas Ampliadas**, que alcançaram mais de mil e quinhentas participações, seguindo para a **constituição dos Elos**.		
	Etapa 4 - Formação dos Elos, Intercâmbios e *EmTendinhas*. Etapa 5 - Planejamento de ações para a próxima Fase	Out/23 a set/25. Set/23 a nov/25	Realização dos **Grupos de Estudo**, que contavam com a participação de especialistas, e dos **intercâmbios.** Realização das **Reuniões Mensais** municipais, para integração e fortalecimento dos grupos. Oficinas de diagnóstico municipal acerca das Rendas Petrolíferas. Contribuições para a Construção do Novo Programa. Reuniões mensais de planejamento (em cada agrupamento de município). Reuniões trimestrais de planejamento (coordenadores de agrupamentos e coordenação de Projeto).		

INTERNA

			Reuniões de planejamento e alinhamento (pós oficinas de formação de equipe). Encontros anuais de avaliação e monitoramento. Encontro de Culminância e apresentação da proposta do Novo Programa. Elaboração de relatórios, boletins e relatórios audiovisuais anuais e da Fase. Capacitação da equipe técnica em Políticas Públicas setoriais. Produção audiovisuais sobre temas gerais do PEA Rendas. Elaboração de diagnósticos municipais. Produção audiovisuais abordando os contextos municipais diagnosticados. Uso das redes sociais (WhatsApp e Instagram) pelos Elos. Sistematização de metodologias empregadas pelo PEA Rendas do Petróleo e produção de um *e-book*.		

INTERNA