

Etapa	Atividades	Mês												Produtos	
		mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27		
1 - Comunicação virtual	Publicação mensal (ou frequência maior) de notícias sobre o PEA Costa Verde no portal Notícias   Comunica Bacia de Santos   Petrobras do PCSR-BS, com replicação, no que couber, no Portal Informa Petroleo e em suas redes sociais														Relatório das ações de comunicação
	Publicação bimestral de matéria sobre a importância de projetos condicionantes do Licenciamento Ambiental Federal (LAF) como ações mitigadoras de impactos no território de abrangência do projeto														
	Produção de cards informativos para distribuição via WhatsApp														
2 - Formação da equipe	Oficina geral de acolhimento e planejamento														Relatório das oficinas realizadas
	Oficinas regionais de formação, planejamento e avaliação														
	Oficina geral de formação e planejamento dos PTAs														
3 - Comunicação virtual e presencial	Elaboração de lista de lideranças e organizações a serem contatadas														Lista de contatos
	Ligação telefônica e/ou rodas de conversa virtuais com lideranças comunitárias														Relatório das ações de comunicação
	Disponibilização de número de telefone da equipe com WhatsApp para o recebimento de demandas e rápido esclarecimento de dúvidas da comunidade														
	Distribuição de materiais informativos produzidos pelo PCSR-BS e/ou PMCS, se houver;														
	Visitas às comunidades para diálogo presencial e alinhamento com as lideranças locais														
	Realização de rodas de conversa e atividades de escuta ativa														
	Participação em eventos comunitários, mediante convite														

<b>4 - Atividades iniciais dos PTAs</b>	Identificação dos processos em curso no território													Relatório do mapeamento de processos
	Triagem dos processos													
	Identificação dos potenciais PTAs													Relatório da identificação de potenciais PTAs
	Triagem dos potenciais PTAs													

