

Ação/Atividade*	2021			2022									Nº
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
2. Plano de Trabalho Fase II Atualizado													
Atualização do Planejamento Anual												x	
3. Formação Continuada da Equipe**													
Reuniões quinzenais com a equipe/mesoterritório	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24
Doze Oficinas de Formação e Planejamento Continuoado - OFPC								x	x		x		3
4. Fortalecimento dos Processos Organizados													
Visitas de convivência	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	646
Reuniões Comissões de Base	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	154
Reuniões de Comissões de microterritórios		x										x	9
Reuniões de Comissões de mesoterritórios	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15
Reuniões de Comissões de macroterritório (organizações comunitárias)		x			x				x				3
Ações formativas nas comunidades													1
Ações formativas agrupadas									x	x	x	x	4
Reuniões de Articulação***	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49
Intercâmbio de experiências	x												1
Projetos Experimentais****			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5. Criação da Coordenação Político Pedagógica (CPP) da Rede de Formação Socioambiental*****													
Reuniões para diálogo com comunidades e organizações	x	x	x										
Reuniões para diálogo nos microterritórios		x											
Reuniões para diálogo nos mesoterritórios		x											
Reunião para diálogo com organizações comunitárias - macroterritório		x											
1ª Reunião CPP da Rede de Formação			x										
6. Elaboração teórica sobre os temas que subsidiarão o processo educativo													
Reunião temática mensal	x		x				x		x	x			15
Reuniões temáticas ampliadas					x						x		2
7. Pré-projeto Político-Pedagógico													
Seis reuniões da CPP da Rede de Formação			x		x	x		x	x				6
Produção do Projeto de implementação da Rede de Formação											x		
Uma Oficina de Formação e Planejamento Continuoado- OFPC								x					
Contratação da Rede de Formação (contratação, terreno/concessão, licenciamento e construção)													
8. Lançamento da Rede de Formação Socioambiental													
Apresentar a proposta da Rede de Formação e identificar participantes das atividades iniciais (ações formativas individuais e agrupadas)											x	x	
Uma Oficina de Formação e Planejamento Continuoado - OFPC									x				
Ato de lançamento da Rede de Formação									x				
9. Formação de 02 turmas do curso básico													
Realizar as turmas do curso básico (02 turmas)												x	
Três reuniões da CPP da Rede de Formação*****											x		3
15. Ações da Comunicação do PEA realizadas													
Produzir 26 conteúdos especiais entre podcasts e reportagens	x				x		x		x		x		16 podcasts e 8 notícias
Produzir 106 posts em redes sociais com a cobertura de atividades do projeto				x	x	x	x	x	x	x	x	x	29
Realizar 5 atividades de formação da equipe PEA em comunicação popular e Educomunicação											x		2
Elaboração de material audiovisual											x		1
Elaboração de material - boletim anual											x		1
16. Sistematização da Pesquisa - Fase 2													
Levantamento e Sistematização de dados secundários													
Atualização do diagnóstico participativo	x												
Análise da organização das comunidades	x												
Avaliação Continuada e Permanente do Projeto (Avaliação e Monitoramento)													
Diagnóstico Covid-19 e sobre uso de instrumentos de comunicação remota junto ao público do PEA Costa Verde							x						
Análise dos inscritos no curso básico 1 – Maré de Saberes**													
17. Caravanas do Bem Viver***													
1ª Caravana do Bem Viver - Edição Angra dos Reis									x				
18. Reuniões dos Grupos de Trabalho													
Reuniões dos Grupos de Trabalho	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

* Atividades previstas e realizadas durante o período de abrangência deste relatório, a partir do cronograma proposto no Anexo XIII do Plano de Trabalho da Fase II. Ressalta-se que são apresentadas apenas as atividades deste cronograma previstas para o período do presente relatório e que, a fim de facilitar o acompanhamento da execução do cronograma, foi mantida a numeração utilizada para as atividades no referido cronograma. Além das atividades previstas no Plano de Trabalho da Fase II, são citadas as atividades não previstas, mas realizadas neste período.

** As reuniões temáticas mensais também fazem parte da formação da equipe, mas são apresentadas apenas no item "6. Elaboração teórica sobre os temas que subsidiarão o processo educativo".

*** Atividade não prevista no Plano de Trabalho, mas realizada.

**** As atividades realizadas no período referem-se à realização de reuniões do GT-PTAs e elaboração e protocolo, em jul/22, da proposta para implementação dos PTAs.

***** A criação da CPP também contou com uma OFPC, realizada fora do período abrangido por este relatório (4ª OFPC, realizada em ago/21).

***** A terceira reunião da CPP foi realizada em out/2022, fora do período abrangido por este relatório.