

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS ENTRE OUTUBRO DE 2021 ATÉ SETEMBRO DE 2022 - PROJETO REDES (*as Reuniões de Comissão de Base e Visitas de Convivência foram agrupadas mensalmente e devem ser qualificadas assim)						
Atividades da Rede de Formação Socioambiental - Tipo de evento (nº de ativ. realizadas/ nº de atividades previstas)	Local, data e horário de realização	Objetivo do Evento	Metodologia Utilizada	Perfil dos Profissionais que conduziram o evento	Número de Participantes	Perfil dos Participantes
<b>Oficina de Formação Continuada da Equipe Executora (OFPC)</b>						
<b>5ª OFPC</b>	Cocanha - Caraguatatuba - SP - 24-25/05/22 - 09h00 às 18h00	Debater a proposta curricular e o processo de implementação do Primeiro Curso Básico da Rede de Formação	A oficina iniciou com uma formação sobre pedagogia da alternância, em seguida, apresentou-se para os participantes proposta curricular e metodológica do curso para debate em grupo	Núcleo Gestor Político Pedagógico do Projeto Redes	70	Equipe Redes e representantes da Coordenação Político-pedagógica da Rede de Formação
<b>6ª OFPC</b>	UFF Jacuacanga, Angra dos Reis - RJ - 22-23/06/2022 - 09h00 às 18h00	Apresentar o desenho dos componentes iniciais do Curso Básico da Rede de Formação, tais como: desenho do Módulo 1, desenho de ementas das atividades/temas do módulo, cronograma, critérios de seleção dos alunos e os processos metodológicos para a construção das ferramentas pedagógicas	A oficina trouxe metodologias de educação popular e a construção de um "varal da memória", retomando elementos da ancestralidade territorial. Foram apresentados os componentes curriculares do Curso Básico revisados e organização do debate em grupo.	Núcleo Gestor Político Pedagógico do Projeto Redes	70	Equipe Redes e representantes da Coordenação Político-pedagógica da Rede de Formação
<b>7ª OFPC</b>	Associação de Moradores Trindade - 23 e 24/08/2022 - 09h00 às 18h00	Iniciar a construção do Estudo da Realidade dos Territórios (Marco Situacional) e dos Fundamentos (Princípios da Rede), para o Pré-PPP da Rede de Formação.	Divisão em grupos para o debate e produzir as referências político-pedagógicas da Rede de formação	Núcleo Gestor Político Pedagógico do Projeto Redes e Educadores Apoiadores do Projeto Redes	70	Equipe Redes e representantes da Coordenação Político-Pedagógica da Rede de Formação
<b>Reuniões da Coordenação Político-Pedagógica (CPP)</b>						
<b>Reunião de criação da CPP com todos os integrantes (1/27)</b>	Quilombo da Fazenda - Ubatuba. 08-09/12/21 - 9:00-18:00	Criação da Coordenação Político Pedagógica da Rede de Formação	A reunião iniciou com uma dinâmica para apresentação das comunidades ali representadas, seguindo da apresentação dos objetivos do projeto Redes e debate, em conjunto com os participantes, das expectativas em relação à Rede de Formação Socioambiental	Coordenação equipe Redes e educadores apoiadores.	30	Convidados comunitários e representantes da equipe Redes indicados para constituírem a CPP
<b>1ª Reunião da CPP para discutir o Regimento Interno (2/27)</b>	On line - 10-11/02/2022 - 14:00-18:00	Debater a construção de um regimento interno da CPP e divisão de grupos de trabalho	Resgate do primeiro encontro acompanhado de uma breve apresentação sobre a CPP. Foram realizadas dinâmicas sobre as vontades, desejos e as contribuições de cada um. Foi apresentado o fluxo da CPP, qual seria o caminho do projeto Redes como um todo, os debates que vem das comunidades e que objetivam a rede de formação.	Coordenação equipe Redes e educadores apoiadores.	30	Convidados comunitários e representantes da equipe Redes indicados para constituírem a CPP
<b>2ª Reunião da CPP para discutir o PPP (3/27)</b>	On line - 08-09/03/2022	Debater a construção do PPP e da OFPC	Foi apresentado um resumo das discussões realizadas no âmbito das reuniões temáticas, compreendendo estes como processos formativos no território.	Núcleo Gestor Político Pedagógico do Projeto Redes	43	Equipe Redes e representantes da Coordenação Político-pedagógica da Rede de Formação

<b>3ª e 4ª Reunião da CPP para discutir o Curso Básico (4 e 5/27)</b>	Alto do Getuba- Caraguatatuba - SP - 24 e 25/05/2022 - 09h00 às 18h00	Debater a proposta curricular e o processo de implementação do Primeiro Curso Básico da Rede de Formação	A oficina iniciou com uma formação sobre pedagogia da alternância. Em seguida, apresentou-se para os participantes proposta curricular e metodológica do curso para debate em grupo	Núcleo Gestor Político Pedagógico do Projeto Redes	70	Equipe Redes e representantes da Coordenação Político-pedagógica da Rede de Formação
<b>5ª e 6ª Reunião da CPP para discutir o Curso Básico (6 e 7/27)</b>	UFF - Angra dos Reis - RJ - 22 e 23/06/2022 - 09h00 às 18h00	Apresentar o desenho dos componentes iniciais do Curso Básico da Rede de Formação, tais como: desenho do Módulo 1, desenho de ementas das atividades/temas do módulo, cronograma, critérios de seleção dos alunos e os processos metodológicos para a construção das ferramentas pedagógicas	A oficina trouxe metodologias de educação popular e a construção de um "varal da memória", retomando elementos da ancestralidade territorial. Apresentou-se os componentes curriculares do Curso Básico revisados e organização do debate em grupo.	Núcleo Gestor Político Pedagógico do Projeto Redes	70	Equipe Redes e representantes da Coordenação Político-pedagógica da Rede de Formação
<b>7ª e 8ª Reunião da CPP para discutir o PPP (08 e 09/27)</b>	Associação de Moradores de Trindade - 23 e 24 de agosto de 2022	Iniciar a construção do Estudo da Realidade dos Territórios (Marco Situacional) e dos Fundamentos (Princípios da Rede), para o Pré-PPP da Rede de Formação.	Divisão em grupos para o debate e produzir as referências político-pedagógicas da Rede de formação	Núcleo Gestor Político Pedagógico do Projeto Redes e Educadores Apoiadores do Projeto Redes	70	Equipe Redes e representantes da Coordenação Político-pedagógica da Rede de Formação
<b>Lançamento da Rede de Formação Socioambiental</b>						
<b>Cerimônia de Lançamento da Rede de formação Socioambiental</b>	UFF Retiro - Angra dos Reis - RJ - 24/06/2022 - 20h00	Lançamento da Rede de Formação Socioambiental em diálogo como movimentos sociais, representantes institucionais e demais parceiros territoriais	O evento foi realizado durante as Caravanas do Bem Viver, na sede histórica da UFF Retiro (Angra dos Reis- RJ). A cerimônia contou com a fala de representantes da comunidade local, exposição do Vídeo do projeto Redes e falas do Fórum de Comunidades Tradicionais, Fiocruz, Unesp, UFF, UNESP, Petrobras e Coordenação Político Pedagógica da Rede de Formação Socioambiental	Coordenadores projeto Redes, Assessoria de Gestão Estratégica OTSS, Fórum de Comunidades Tradicionais e Educadores de Campo	130	Lideranças Comunitárias, representantes de instituições públicas de ensino, Técnicos Petrobras e Equipe Redes.
<b>Maré de Saberes (1º Curso Básico)</b>						
<b>Módulo 1 - Tempo Escola (Turma Rio de Janeiro)</b>	Angra dos Reis - RJ 19 a 23 de setembro de 2022	Apresentação dos participantes, do projeto Redes e debate sobre identidades tradicionais, memória, território e licenciamento ambiental	O curso utilizou metodologias da educação popular, rodas de diálogo com movimentos sociais, pesquisadores e representantes de instituições vinculadas ao licenciamento ambiental	Núcleo Gestor Político Pedagógico do Projeto Redes, Educadores Apoiadores e Coordenação Pedagógica do Curso Maré de Saberes	55	Representantes comunitários das cidades de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba
<b>Módulo 1 - Tempo Escola (Turma São Paulo)</b>	Caraguatatuba - SP. 26 a 30 de setembro de 2022	Apresentação dos participantes, do projeto Redes e debate sobre identidades tradicionais, memória, território e licenciamento ambiental	O curso utilizou metodologias da educação popular, rodas de diálogo com movimentos sociais, pesquisadores e representantes de instituições vinculadas ao licenciamento ambiental	Núcleo Gestor Político Pedagógico do Projeto Redes, Educadores Apoiadores e Coordenação Pedagógica do Curso Maré de Saberes	55	Representantes comunitários das cidades de Ubatuba, Ilhabela, Caraguatatuba e São Sebastião
<b>Módulo 1-Tempo Comunidade</b>	Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, Ubatuba, São Sebastião, Caraguatatuba e Ilhabela. 3 de outubro a 18 de novembro de 2022	Articulação entre o conteúdo debatido no Tempo Escola (TE) e as ações comunitárias territoriais.	Os educandos participaram de atividades organizadas pela equipe do Projeto Redes e outras em seu próprio cotidiano. Foram acompanhados pelos educadores apoiadores para facilitação do trabalho integrado, isto é, a produção de conteúdo pedagógico integrando as oficinas do tempo escola e as questões vividas/percebidas no tempo comunidade	Educadores Apoiadores, Coordenação de Campo e Coordenação Pedagógica do Curso Maré de Saberes	80	Representantes comunitários das cidades de Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela

<b>Módulo 2 - Tempo Escola (Turma Rio de Janeiro)</b>	28 de novembro a 2 de dezembro de 2022	Apresentação do Trabalho Integrado dos alunos, debate sobre as principais questões vivenciadas em seus territórios vinculados aos efeitos dos grandes empreendimentos, debate sobre Turismo de Base Comunitária e Roda de Conversa com Mulheres sobre "A luta pela terra e ancestralidade"	O curso utilizou metodologias da educação popular, rodas de diálogo com lideranças comunitárias, apresentação de teatro, vídeos e música. Também foi realizada visita ao roteiro de Turismo de Base Comunitária na Aldeia Sapukai,	Núcleo Gestor Político Pedagógico do Projeto Redes, Educadores Apoiadores e Coordenação Pedagógica do Curso Maré de Saberes	55	Representantes comunitários das cidades de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba
<b>Módulo 2 - Tempo Escola (Turma São Paulo)</b>	21 a 25 de novembro de 2022	Apresentação do Trabalho Integrado dos alunos, debate sobre as principais questões vivenciadas em seus territórios vinculados aos efeitos dos grandes empreendimentos, debate sobre a pesca Artesanal e a bandeiras de lutas do movimentos regionais pesqueiros e Roda de Conversa com Mulheres pescadoras.	O curso utilizou metodologias da educação popular, rodas de diálogo com lideranças comunitárias, apresentação de teatro, vídeos e música. Foi realizada uma roda de conversa sobre os dilemas da pesca artesanal, o decreto federal 6040/2007 e as principais bandeiras de luta dos pescadores na região	Núcleo Gestor Político Pedagógico do Projeto Redes, Educadores Apoiadores e Coordenação Pedagógica do Curso Maré de Saberes	55	Representantes comunitários das cidades de Ubatuba, Ilhabela, Caraguatatuba e São Sebastião
<b>Módulo 2 - Tempo Comunidade</b>	Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, Ubatuba, São Sebastião, Caraguatatuba e Ilhabela. 6 de fevereiro a 07 de abril de 2022	Acompanhar os educandos nas atividades comunitárias de forma a complementar o trabalho integrado do primeiro módulo e aprofundar o debate sobre TBC e Pesca.	Organização de reuniões conjuntas entre educadores tutores e educandos, organização de ações formativas para aprofundar o tema do TBC e da Pesca e auxiliar os alunos a articularem o olhar sobre o território com os conteúdos abordados no segundo Tempo escola	Educadores Apoiadores, Coordenação de Campo e Coordenação Pedagógica do Curso Maré de Saberes	80	Representantes comunitários das cidades de Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela
<b>Reuniões de Articulação Interinstitucional (RAI)</b>						
<b>Reunião de articulação - meso RJ (05)</b>	out.-21	1. reunião com secretaria de pesca de Mangaratiba com FCT; 2. reunião preparatória entre comunidades e instituições sobre Campo de Bacalhau; 3. reunião com Defensoria Pública sobre Campo de Bacalhau; 4. reunião organizações do território sobre Rede de Formação; 5. reunião com Comisflu sobre a Campanha Cuidar é Resistir	apresentação das temáticas prioritárias e debate	Educadoras apoiadoras e coordenadores de campo	136	comunitários, lideranças, representantes institucionais, educadores
<b>Reunião de articulação - meso RJ (04)</b>	nov.-21	1. reunião com Secretaria de Agricultura e Pesca de Mangaratiba com a equipe sobre o novo cadastramento do Registro Geral da Pesca (RGP) através do sistema SisRGP 4.0; 2. reunião com Coletivo de Associações da IG; 3. reunião o Projeto de Lei Complementar 41.2021 que propõe a municipalização da APA de Tamoios; 4. reunião para composição da CPP	apresentação das temáticas prioritárias e debate	Educadoras apoiadoras e coordenadores de campo	38	comunitários, lideranças, representantes institucionais, educadores
<b>Reunião de articulação - meso SP (03)</b>	abr.-22	1. Retomada da discussão sobre formas de organização e associativismo/TBC. 2. Articulação institucional com a CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) que participa junto nas ações referentes ao Conselho de Comunidades Tradicionais de Ilhabela e à RESEX. 3. Reunião com FCT e CDRS/CATI (Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral).	Reunião de Articulação	Educadores e coordenadores de campo do Meso SP e instituições	50	Articulação com a CATI e Coletivo Caiçara para os temas do associativismo; articulação entre FCT e CPP.

<b>Reunião de articulação - meso SP (05)</b>	mai.-22	1. Articulação com a CATI e Coletivo Caiçara para os temas do associativismo. 2. Articulação da Mapec (Associação dos Maricultores e Pescadores da Cocanha) com agentes da prefeitura devido à implementação de processos ligados ao fortalecimento da Maricultura e do processo de vigilância e manipulação do pescado, de maneira geral. 3. Articulação institucional com a CATI que participa junto nas ações referentes ao Conselho de Comunidades Tradicionais de Ilhabela, a implementação da Resolução que versa sobre as Roças Caiçaras e junto ao debate sobre Organização Comunitária e Associativismo. Articulação intercomunitária entre a Praia da Fome e da Associação Amor Castelhanos, no processo de discussão sobre o TAUS (Termo de Autorização de Uso Sustentável) e sobre a construção da Associação comunitária da Praia da Fome. Articulação com o Coletivo Caiçara. 4. Articulação com o Coletivo Caiçara. 5. Fórum da Pesca Artesanal do Litoral Paulista, Articulação com a Comissão da Pastoral da Pesca - CPP em âmbito Nacional.	Reuniões de Articulação Interinstitucionais	Representantes e lideranças de coletivos comunitários e educadores e coordenadores do Projeto Redes.	150 pessoas no total das ações	Representantes e lideranças de coletivos comunitários e educadores e coordenadores do Projeto Redes.
<b>Reunião de articulação - meso RJ (00)</b>	mai.-22	-	-	-	-	-
<b>Reunião de articulação - meso Inter (03)</b>	mai.-22: - Ubatuba, 5/5/22 - Reunião de Discussão do Plano Diretor de Ubatuba ; 11/5/22 - Reunião de alinhamento com diretoria da Escola Municipal Virgínia Melle da Silva Lefèvre para realização da peça teatral "Bichos Dançantes" para os alunos da pré-escola, 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. - Ponta Grossa/Paraty, 17/05/22 - 9-17h., Reunião preparatória do estudo da situação fundiária - ICMBio/Mineral.	- Participar, entender e demandar questões das comunidades no debate do Plano Diretor do Municipal de Ubatuba. - Acompanhar a reunião preparatória do estudo da situação fundiária - ICMBio/Mineral.	- Reunião de Discussão do Plano Diretor de Ubatuba: explanação da forma proposta pela prefeitura para condução do debate e construção do plano diretor - A equipe de educadores acompanhou a reunião para compreender: a proposta de diagnóstico, sobre tema fundamental para a comunidade como a questão fundiária e as demandas e questões comunitárias.	Reunião de Discussão do Plano Diretor de Ubatuba: representantes da prefeitura envolvidos no processo de atualização do plano diretor; - Reunião de alinhamento com diretoria da Escola Municipal Virgínia Melle da Silva Lefèvre: coordenação de campo do Redes; - Reunião preparatória do estudo da situação fundiária: - Profissionais da Empresa Mineral e do ICMBio.	Reunião de Discussão do Plano Diretor de Ubatuba: cerca de 50 participantes; - Reunião de alinhamento com diretoria da Escola Municipal Virgínia Melle da Silva Lefèvre: 05 participantes - Reunião preparatória do estudo da situação fundiária: - Profissionais da Empresa Mineral e do ICMBio: cerca de 15 participantes.	Reunião de Discussão do Plano Diretor de Ubatuba: comunitários, povos tradicionais e sociedade civil interessada no debate do plano diretor; - Reunião de alinhamento com diretoria da Escola Municipal Virgínia Melle da Silva Lefèvre: coordenação de campo do Redes, representantes da companhia teatral, coordenadores e diretoria da escola; - Reunião preparatória do estudo da situação fundiária: - Profissionais da Empresa Mineral e do ICMBio: comunitárias e comunitários caiçaras da comunidade de Ponta Grossa.

<b>Reunião de articulação - meso SP (04)</b>	jun.-22	1. Articulação com a CATI e Coletivo Caiçara para os temas do associativismo. 2. Articulação da Mapec com agentes da prefeitura devido à implementação de processos ligados ao fortalecimento da Maricultura e do processo de vigilância e manipulação do pescado, de maneira geral. 3. Articulação da Mapec com escolas e universidades públicas para fomento da experiência do rancho-escola. 4. Articulação institucional com a CATI que participa junto nas ações referentes à implementação da Resolução que versa sobre as Roças Caiçaras e junto ao debate sobre Organização Comunitária e Associativismo. 5. Articulação institucional com Conselho de Comunidades Tradicionais de Ilhabela. 6. Articulação intercomunitária entre a Praia da Fome e da Associação Amor Castelhanos, no processo de discussão sobre o TAUS e sobre a construção da Associação comunitária da Praia da Fome.	Reuniões de Articulação Interinstitucional	Educadores e coordenadores do Meso SP/Projeto Redes e representantes das instituições citadas.	Não foi contabilizado o número total de participantes nestas reuniões.	Lideranças e representantes comunitários, bem como educadores e comunitários do Projeto e da sociedade envolvida.
<b>Reunião de articulação - meso RJ (00)</b>	jun.-22	-	-	-	-	-
<b>Reunião de articulação - meso Inter (02)</b>	jun.-22: Paraty, 2, 3, 9 e 10/06/2022: Oficinas do Projeto Orla. - Ubatuba, 21/6/22: - I Conferência Municipal dos Povos e Comunidades Tradicionais de Ubatuba.	- Oficinas do Projeto Orla: compreender a proposta do Projeto Orla e possíveis impactos, questões e demandas sobre comunidades de abrangência do Projeto Redes. - I Conferência Municipal dos Povos e Comunidades Tradicionais de Ubatuba: promover o debate, a reflexão e o encaminhamento de pautas relevantes das comunidades tradicionais do município, além de promover a valorização, salvaguarda, fortalecimento de seus direitos e o desenvolvimento sustentável	1. Oficinas do Projeto Orla: a equipe do mesoterritório interestadual acompanhou o desenvolvimento da Oficina recolhendo informações do Projeto Orla, as questões e demandas levantadas pelas/os comunitárias/os presentes e compreendendo os possíveis impactos. 2. I Conferência Municipal dos Povos e Comunidades Tradicionais de Ubatuba: Discussão nos subgrupos por eixo temático: Cultura e Identidade; Trabalho, Renda e Pesca Artesanal; Saúde e Saneamento Básico; Educação, Inclusão Digital, Esporte e Lazer	Oficinas do Projeto Orla: profissionais contratados para conduzirem as Oficinas do Projeto Orla. - I Conferência Municipal dos Povos e Comunidades Tradicionais de Ubatuba: Profissionais das secretarias municipais de Ubatuba	- Oficinas do Projeto Orla: - I Conferência Municipal dos Povos e Comunidades Tradicionais de Ubatuba: cerca de 70 pessoas	- Oficinas do Projeto Orla: - I Conferência Municipal dos Povos e Comunidades Tradicionais de Ubatuba: comunidades tradicionais indígenas, quilombolas e caiçaras do município
<b>Reunião de articulação - meso SP (01)</b>	jul. -22	Articulação com Coletivo Caiçara para discussão sobre Projeto Orla	Reunião de Articulação Interinstitucional	Educadores e coordenadores do Projeto Redes/Meso SP.	Não foi contabilizado o número de participantes.	Comunitários do território, lideranças comunitárias, representantes da prefeitura.
<b>Reunião de articulação - meso RJ (01)</b>	jul. -22	Participação na reunião do Conselho da ESEC (Estação Ecológica) Tamoios para apresentação do mapa e leitura da minuta do Termo de Compromisso dos pescadores da Praia Vermelha	Reunião de Articulação Interinstitucional	analistas da ESEC Tamoios	13	conselheiros da unidade de conservação, educadora do Projeto Redes/Meso RJ
<b>Reunião de articulação - meso Inter (00)</b>	jul. -22: - Paraty, 7, 8 e 14/07/2022: Oficinas do Projeto Orla.	- Oficinas do Projeto Orla: compreender a proposta do Projeto Orla e possíveis impactos, questões e demandas sobre comunidades de abrangência do Projeto Redes.	Oficinas do Projeto Orla: a equipe do mesoterritório interestadual acompanhou o desenvolvimento da Oficina recolhendo informações do Projeto Orla, as questões e demandas levantadas pelas/os comunitárias/os presentes e compreendendo os possíveis impactos.	-Oficinas do Projeto Orla: profissionais contratados para conduzirem as Oficinas do Projeto Orla.	-Oficinas do Projeto Orla: cerca de 25 pessoas.	-Oficinas do Projeto Orla: funcionários da administração municipal, empresários dos setores náutico e de turismo e comunitários.

<b>Reunião de articulação - meso SP (08)</b>	ago. -22	Tema mobilizador no mês foi Projeto Orla, e problematização sobre a gestão das orlas das praias e territórios de uso comum dos pescadores. Foi realizada a entrega do FCT Gás (MT 1 e 2); O tema mobilizador segue sendo a discussão sobre o automonitoramento da pesca artesanal, em diálogo com as estratégias elaboradas com o Fórum de Pesca Artesanal Paulista para revisão da IN 166/IBAMA (MT - 3); Houve a retomada do Tema da Roça Caiçara junto aos participantes do processo de demarcação das roças. Convite para uma reunião com os agricultores caiçaras a ser realizada em setembro. Continuidade do tema sobre automonitoramento da Pesca Artesanal. Entrega do FCT Gás e Entrada na Comunidade e rearticulação dos temas tratados desde a fase 1, apresentação do escopo da fase 2 do Projeto Redes (MT-4).	Reuniões de articulação com comunitários e representantes de coletivos e instituições.	Educadores e coordenadores do Projeto Redes/Meso SP.	Não foram contabilizados o número de participantes.	Comunitários caiçaras e representantes de coletivos.
<b>Reunião de articulação - meso RJ (00)</b>	ago. -22	-	-	-	-	-
<b>Reunião de articulação - meso Inter (07)</b>	ago. -22: Ubatuba, 19, 25, 26, 29 e 30/08/22: Reuniões com Colônia Z10 e GT Pesca para elaboração da ação formativa. Paraty Mirim/Paraty, 18/8/22, 9-13h: Reunião do Conselho da APA Cairuçu. Ilha das Cobras e Centro/Paraty, 30/8/22, 9-17h: Projeto Orla - reuniões setoriais.	Reuniões com Colônia Z10 e GT Pesca para elaboração da ação formativa: articular e elaborar a proposta de ação formativa agrupada entre equipe Redes, Comunitários, GT Pesca/FCT e Colônia de Pesca - Z-10. Reunião do Conselho da APA Cairuçu: acompanhar a reunião, compreender a proposta de construção de uma hospedagem de luxo na comunidade, os possíveis impactos socioambientais e as questões e demandas comunitárias. - Projeto Orla - reuniões setoriais:	-Reunião com Colônia Z10 e GT Pesca para a ação formativa: construção coletiva dos temas a serem debatidos, convidados e programação do encontro; - Reunião do Conselho da APA Cairuçu: a equipe acompanhou a atividade levantando informações sobre a apresentação da construção de hospedagem de luxo, os impactos socioambientais e as demandas e questões comunitárias. - Projeto Orla - reuniões setoriais:	Reuniões com Colônia Z10 e GT Pesca para elaboração da ação formativa: equipe do Projeto Redes de educadores populares, membros do GT Pesca do OTSS e presidente e secretarias da Colônia Z10. - Reunião do Conselho da APA Cairuçu: chefia do ICMBio. -Projeto Orla - reuniões setoriais: equipe contratada.	- Reunião com Colônia Z10 e GT Pesca para a ação formativa:13 participantes -Reunião do Conselho da APA Cairuçu: cerca de 40 participantes. -Projeto Orla - reuniões setoriais: cerca de 25 participantes.	Reunião com Colônia Z10 e GT Pesca para a ação formativa equipe do Projeto Redes de educadores populares, membros do GT Pesca do OTSS e presidente e secretarias da Colônia Z10. -Reunião do Conselho da APA Cairuçu: empresa de consultoria de estudo e grupo de advogados do empreendimento turístico de hospedagem de luxo, funcionários da administração municipal, chefia do IPHAN, conselheiros da APA Cairuçu e alguns comunitários. -Projeto Orla - reuniões setoriais: funcionários da administração municipal, empresários dos setores náutico e de turismo e comunitários.
<b>Reunião de articulação - meso SP (03)</b>	set. - 22	Foram realizadas 03 reuniões de articulação: Articulação com Coletivo Caiçara para discussão sobre Projeto Orla (MT- 01); Articulação com Coletivo Caiçara para discussão sobre Projeto Orla (MT-02); articulação com Coletivo Caiçara para discussão sobre Projeto Orla (MT-03); o tema das roças caiçaras vêm sendo trabalhado junto com os funcionários da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) de São Sebastião e Ilhabela (MT-04).	Reunião de Articulação interinstitucional	Equipe do Projeto Redes	Não foram contabilizados o número de participantes.	Comunitários caiçaras.
<b>Reunião de articulação - meso RJ (00)</b>	set. - 22	-	-	-	-	-

<b>Reunião de articulação - meso Inter (03)</b>	set.-22: Ubatuba, 2/9/22: Reunião com Subprefeitura Regional Sul para solicitação de uso do espaço para a ação formativa agrupada. Paraty, 2/8/22: 9-13h: Reunião entre Redes, Povos, Incubadora/Otss, CJSa/Otss e ICMBio. Paraty, 3/9/22: Reunião do Coletivo de Educação Diferenciada.	Reunião com Subprefeitura Regional Sul para solicitação de uso do espaço para a ação formativa agrupada: articular o uso do espaço da Subprefeitura regional Sul (cozinha, sala, cadeiras e equipamentos) para o desenvolvimento da ação formativa sobre regulamentação da atividade pesqueira artesanal; -Reunião entre Redes, Povos, Incubadora/Otss, CJSa/Otss e ICMBio: articular uma ação combinada do Projeto Redes junto às comunidades localizadas na Apa Caiuru - ICMBio. - Reunião do Coletivo de Educação Diferenciada: articular as demandas de educação das comunidades caiaras da área de abrangência do Projeto Redes e o Coletivo de Educação Diferenciada/Paraty.	-Reunião com Subprefeitura Regional Sul para solicitação de uso do espaço para a ação formativa agrupada: diálogo e caminhos para utilizar o espaço da prefeitura. Envio de ofício à prefeitura; -Reunião entre Redes, Povos, Incubadora/Otss, CJSa/Otss e ICMBio: apresentação da proposta do levantamento do diagnóstico fundiário da Apa Caiuru e apresentação dos objetivos e demandas formativas do Projeto Redes. -Reunião do Coletivo de Educação Diferenciada: rodada de apresentação e levantamento das demandas de educação nas comunidades caiaras.	-Reunião com Subprefeitura Regional Sul para solicitação de uso do espaço para a ação formativa agrupada: -Reunião entre Redes, Povos, Incubadora/Otss, CJSa/Otss e ICMBio: educadores populares, coordenadores e advogados. - Reunião do Coletivo de Educação Diferenciada: equipe do Projeto Redes em Paraty.	-Reunião com Subprefeitura Regional Sul para solicitação de uso do espaço para a ação formativa agrupada: 08 participantes - Reunião entre Redes, Povos, Incubadora/Otss, CJSa/Otss e ICMBio: cerca de 8 pessoas. -Reunião do Coletivo de Educação Diferenciada: cerca de 10 pessoas.	-Reunião com Subprefeitura Regional Sul para solicitação de uso do espaço para a ação formativa agrupada: educadores de Redes e representantes da Subprefeitura Regional Sul; - Reunião entre Redes, Povos, Incubadora/Otss, CJSa/Otss e ICMBio: equipe do Projeto Redes, representantes do ICMBio e técnico jurídico do CJSa/OTSS, Incubadora/OTSS. - Reunião do Coletivo de Educação Diferenciada: coordenação e educadores do Projeto Redes e comunitários/os caiaras de Paraty.
<b>Reuniões temáticas mensais</b>						
<b>reunião temática mensal (4/180) - JSA</b>	On line - 20/10/2021 - 09h00	Reflexão sobre a Gestão Participativa e reconhecimento das comunidades como sujeitos da defesa territorial a partir das experiências da APA Caiuru e da Gestão da Ilha das Couves.	Apresentação e Debates sobre as Questões Norteadoras	Pesquisadora Comunitária e Mestre em Tecnologias Sociais; e Educadora do Redes	19	Educadores e Coordenadores do Projeto Redes
<b>reunião temática mensal (5/180) - JSA</b>	On line- 01/12/2021 - 09h00	Sistematização dos encontros e temas anteriores	Apresentação e Debates sobre as Questões Norteadoras	Educadores e coordenadores do Projeto Redes	24	Educadores e Coordenadores do Projeto Redes
<b>reunião temática mensal (6/180) - JSA</b>	On line- 14/04/2022 - 09h00	Formação sobre regularização fundiária e apresentação de alguns resultados do mapeamento fundiário da região da APA.	Apresentação e Debates sobre as Questões Norteadoras	Coordenadores do Redes e Técnicos do ICMBio/APA Caiuru	46	Educadores e Coordenadores do Projeto Redes, Técnicos da Petrobras, da Empresa Mineral e do ICMBio; e comunitários
<b>reunião temática mensal (7/180) - JSA</b>	On line -29/06/2022 - 09h00	Debate sobre os impactos da cadeia de petróleo e gás no litoral norte de SP e Baía da Ilha Grande	Apresentação e Debates sobre as Questões Norteadoras	Pesquisador do OTSS e bolsista do Projeto Redes e pós-graduando de Gestão de Territórios e Saberes.	20	Educadores e Coordenadores do Projeto Redes
<b>reunião temática mensal (8/180) - JSA</b>	On line - 27/07/2022 - 09h00	Aprofundamento sobre o Projeto Orla e seus impactos na gestão territorial do litoral brasileiro, a partir dos casos de São Sebastião, Paraty e Angra dos Reis	Apresentação e Debates sobre as Questões Norteadoras	Professor doutor da FURG-RS e coordenadores do Projeto Redes	25	Educadores e Coordenadores do Projeto Redes
<b>reunião temática mensal (9/180) - Educação Diferenciada</b>	On line - 30/10/2021 - 09h00	Contextualização da Educação Diferenciada nas escolas Indígenas, Caiaras e Quilombolas de Angra e Paraty;	Apresentação do Estudo de caso: “Programa Escolas do Território” Metodologia de Construção Curricular Diferenciada do Programa	Coordenador do Programa, Professor Domingos Nobre e Anna Beatriz Vecchia, professora colaboradora do Programa	17	Educadores, comunitários, coordenadores e bolsistas da UFF/IEAR
<b>reunião temática mensal (10/180) - Educação Diferenciada</b>	On line- 01/12/2021 - 09h00	Sistematização dos Encontros dos Blocos Temáticos e apresentação da síntese do 3º e 4º encontro do B.T. de Educação Diferenciada e Popular	Apresentação das sínteses dos encontros anteriores do Bloco Temático e debate	Coordenador Político Pedagógico Domingos Nobre, Educadora Anna Vecchia e bolsista de IC Natasha Martins	13	Educadores, coordenadores e Petrobrás
<b>reunião temática mensal (11/180) - Educação Diferenciada</b>	On line - 14/04/2022 - 14h00	Apresentação das experiências que estão em curso nos territórios	Estudo de caso: Escola do Mar (Trindade-Paraty); Barco Escola (Caraguatatuba); Escola Comunitária do Araçá (Caraguatatuba)	Comunitárias e educadoras populares mediado pelo Coordenador Político Pedagógico Domingos Nobre	25	Educadores, comunitários, coordenadores e bolsistas da UFF/IEAR, bolsistas IC, Petrobrás
<b>reunião temática mensal (12/180) - Educação Diferenciada</b>	On line - 29/06/2022 - 14h00	Reflexão a partir das experiências trazidas e o que elas podem contribuir no Bloco Temático de Educação Diferenciada	Estudo de caso: Rancho Escola - Praia da Cocanha (Caraguatatuba)	Comunitários e Pescadores, mediado pelo Coordenador Político Pedagógico Domingos Nobre	24	Educadores, comunitários, coordenadores, bolsistas

<b>reunião temática mensal (13/180) - Educação Diferenciada</b>	On Line - 27/07/2022 - 14h00	Reflexão sobre o que as experiências podem dar como contribuição para a Rede de Formação	Estudo de caso: Educação Solidária ( Ilha Grande - RJ) e Projeto Muda (Ilhabela)	Comunitários e Pescadores, mediado pelo Coordenador Político Pedagógico Domingos Nobre	24	Educadores, comunitários, coordenadores, bolsistas
<b>reunião temática mensal (14/180) - Economia Solidária</b>	On line - 20/10/2021 - 09h00	Discutir a perspectiva soberania alimentar no território e como este tema se articula estrategicamente com os objetivos do PEA; refletir como esta temática pode apoiar os processos educativos e ações estratégicas no território; refletir sobre a relação da soberania alimentar com a defesa do território (soberania territorial)	Debate sobre o tema a partir da apresentação das experiências do Quilombo da Marambaia (Quintais Produtivos) e da representante do Coletivo de Mulheres da Terra (São Gonçalo – Paraty),	Coordenação do bloco temático da Economia solidária	17	Educadores e coordenadores do Projeto Redes e comunitários do Quilombo da Marambaia
<b>reunião temática mensal (15/180) - Economia Solidária</b>	On line- 01/12/2021 - 09h00	Apresentar a síntese das 4 reuniões anteriores e, a partir delas, realizar um debate sobre os temas geradores, questões, desafios e potencialidades dos temas da ecosol	Apresentação sintética das reuniões anteriores e debate a partir de questões orientadoras	Coordenação do bloco temático da Economia solidária (EcoSol)	8	Educadores e coordenadores do Projeto Redes e representantes da equipe técnica da Petrobras
<b>reunião temática mensal (16/180) - Economia Solidária</b>	On line- 14/04/2022 - 09h00	Apresentar a experiência do Quilombo Santa Justina/Santa Isabel sobre a produção agroecológica e debater sobre o tema da agroecologia	Debate sobre o tema a partir da apresentação das experiências do Quilombo Santa Justina/Santa Isabel (Mangaratiba/RJ)	Coordenação do bloco temático da Economia solidária	15	Educadores e coordenadores do Projeto Redes, representantes da Incubadora de Tecnologias Sociais e representantes da equipe técnica da Petrobras
<b>reunião temática mensal (17/180) - Economia Solidária</b>	On line -29/06/2022 - 09h00	Aprofundar os casos já discutidos e ver os desdobramentos; refletir sobre temas geradores a partir dos casos e a relação com a Rede de Formação e o curso Maré de Saberes; elencar temas importantes para serem discutidos nas próximas reuniões do Bloco	Apresentação sintética das reuniões anteriores e debate a partir de questões orientadoras	Coordenação do bloco temático da Economia solidária	16	Educadores e coordenadores do Projeto Redes, representantes da Incubadora de Tecnologias Sociais e representantes da equipe técnica da Petrobras
<b>reunião temática mensal (18/180) - Economia Solidária</b>	On line - 27/07/2022 - 09h00	Refletir sobre diálogo de saberes, território e reconhecimento tradicional a partir da apresentação da experiência sobre plantas medicinais e as políticas públicas	Apresentação do caso: O uso tradicional de plantas medicinais e as políticas públicas e debate a partir de questões orientadoras	Coordenação do bloco temático da Economia solidária	13	Educadores e coordenadores do Projeto Redes e representantes da equipe técnica da Petrobras
<b>Reunião temática ampliada</b>						
<b>reunião temática ampliada (02/10)</b>	On line - 11/02/2022 - 08h ao 12h00. Link com o relatório: <a href="https://drive.google.com/file/d/1QmU02xqN7pKYzZ2idS-pl01g4-JiVWSf/view">https://drive.google.com/file/d/1QmU02xqN7pKYzZ2idS-pl01g4-JiVWSf/view</a>	Na reunião temática ampliada, ocorrida em 11 de fevereiro de 2022, cada Bloco Temático discutiu casos concretos relacionados com seu tema, numa perspectiva de refletir sobre as pautas e demandas dos territórios, bem como de identificar processos potenciais que poderão se consolidar a partir de ações formativas e estruturantes.	A atividade foi online, com a participação dos educadores, coordenadores do Projeto Redes, pesquisadores/educadores de outras coordenações do OTSS e convidados para a apresentação de casos/iniciativas em curso nos territórios. A perspectiva é incluir comunitários interessados no tema para aprofundar os diálogos temáticos e territoriais.	Núcleo Gestor Político Pedagógico do Projeto Redes	45	A atividade foi online, com a participação dos educadores, coordenadores do Projeto Redes, pesquisadores/educadores de outras coordenações do OTSS e convidados
<b>reunião temática ampliada (04/10)</b>	On line - 31/08/2022 - 08h00 ao 12h00. Link do relatório: <a href="https://docs.google.com/document/d/1EDMifSJ400uY3rAirGdHFAuxHixpvv4u/edit">https://docs.google.com/document/d/1EDMifSJ400uY3rAirGdHFAuxHixpvv4u/edit</a>	Refletir sobre a funcionalidade dos blocos temáticos para as demais atividades do Projeto Redes: curso Maré de Saberes, GT Pesquisa e Projetos Territorializados de Aprendizagem	Apresentação dos diferentes âmbitos do Projeto Redes e suas relações com os blocos temáticos	Núcleo Gestor Político Pedagógico do Projeto Redes	23	Educadores e coordenadores do Projeto Redes e representantes da equipe técnica da Petrobras
<b>Ações Formativas Agrupadas</b>						
<b>Ação formativa agrupada 'Gestão de Riscos e Desastres Ambientais (7/200) Realizada na comunidade pela Caravana do Bem Viver</b>	Angra dos Reis - RJ - 21/06/2022 - 08h00 às 18h00	Discutir os conceitos básicos relacionados aos riscos de desastres e a relação entre o zoneamento municipal de Angra dos Reis, parte integrante do Plano Diretor, e a gestão do risco de desastres associados a deslizamentos e inundações, com foco no desastre ocorrido em março/abril de 2022.	Andança pelo bairro, mapeamento e debate	Pesquisadores e educadoras do OTSS	34	moradores das comunidades atingidas pelas chuvas, educadoras e pesquisadores do OTSS



<b>Ação Formativa Agrupada "Pesca Artesanal de Cercos Flutuantes" (8/200)</b>	Saco do Céu Ilha Grande, Angra dos Reis- RJ. - 05,06 e 07/08/22 - 08h00 às 18h00	Ação Formativa Agrupada para tratar da regularização dos cercos-flutuantes da Ilha Grande	roda de conversa e debates	GT Pesca, FCT, educadoras do Redes	90	pescadores, lideranças comunitárias, FCT, OTSS, educadores, coordenadores do Redes.
<b>Ação formativa Agrupada "Regularização da atividade Pesqueira Artesanal " (9/200)</b>	Quilombo da Fazenda, Ubatuba - SP - 31/08/22 - 08h00 às 18h00	Promover a troca de informações referentes aos Direitos e Deveres das comunidades pesqueiras como estratégia de fortalecimento da organização social e promoção da visibilidade da pesca artesanal, além de contribuir para a geração de trabalho e renda, segurança alimentar local e para a valorização do modo de vida tradicional caiçara.	Exposição oral, debate e mutirão de encaminhamentos	Educadores do projeto Redes, pescadores e pescadoras componentes do GT Pesca do OTSS, representantes da colônia de pesca Z10 de Ubatuba e representantes da Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura de Ubatuba	48	Pescadores e pescadoras das comunidades atendidas pelo Projeto Redes, localizadas na região norte de Ubatuba
<b>Ação formativa Agrupada "Regularização da atividade Pesqueira Artesanal " (10/200)</b>	Regional Sul da Prefeitura de Ubatuba - Maranduba - SP - 19/09/22 - 08h00 às 18h00	Promover a troca de informações referentes aos Direitos e Deveres das comunidades pesqueiras como estratégia de fortalecimento da organização social e promoção da visibilidade da pesca artesanal, além de contribuir para a geração de trabalho e renda, segurança alimentar local e para a valorização do modo de vida tradicional caiçara.	Exposição oral, debate e mutirão de encaminhamentos	Educadores do projeto Redes, pescadores e pescadoras componentes do GT Pesca do OTSS, representantes da colônia de pesca Z10 de Ubatuba e representantes da Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura de Ubatuba	47	Pescadores e pescadoras das comunidades atendidas pelo Projeto Redes, localizadas na região sul de Ubatuba
<b>Ações Formativas Comunitárias</b>						
<b>Ação formativa comunidade - "Monitoramento ambiental comunitário na Baía do Araçá" (1/600)</b>	On line -21/09/21; 27/09/21; 28/09/21 e 07/10/21 e 19/10/21 - 08h às 12h	Gerar processo educativo visando realizar a construção coletiva de um Plano de Monitoramento Comunitário da Baía do Araçá.	Desde a mística, como ferramenta de introdução ao tema, a relatos orais, falas expositivas, uso de recursos audiovisuais, rodas de conversa e autoavaliação do processo.	Educadores do Projeto Redes/Meso SP	Não foram contabilizados do número de participantes	Comunitários caiçaras.
<b>Partilha</b>						
<b>Intercâmbio de experiências - TBC Cocanha (1/36)</b>	Cocanha - Caraguatatuba - SP - 26 -27/10/21 - 08h00 às 18h00	A partilha de TBC na Praia da Cocanha teve como objetivo compartilhar experiências e conhecimentos entre comunidades que já possuem um roteiro de TBC estruturado, como o Quilombo do Campinho da Independência e a Comunidade Caiçara de São Gonçalo em Paraty (RJ), com a Comunidade Caiçara da Cocanha (SP), que busca implementar esta prática em seu território.	Foi utilizada a metodologia da Partilha, metodologia desenvolvida pela Incubadora de Tecnologias Sociais do OTSS e consolidada ao longo de mais de dez anos sendo utilizada nos territórios tradicionais da Serra da Bocaina, para a realização de um processo educativo onde conhecimentos e práticas sobre o TBC são compartilhados entre territórios de comunidades tradicionais com o protagonismo das comunidades. A partilha é uma metodologia de troca de saberes que articula as abordagens teórico metodológicas da pedagogia freireana (FREIRE, 1987) e da ecologia de saberes (SANTOS, 2014) com a metodologia “campesino-a-campesino” (HOLT-GIMÉNEZ, 2006), desenvolvida em vários países da América Latina.	Equipe do Projeto Redes	20 pessoas.	Comunitários caiçaras e representantes dos coletivos indígenas e caiçaras.
<b>Visitas de Convivência</b>						
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso RJ (01)</b>	out.-21	Iniciar as atividades presenciais do Projeto Redes.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita para reconhecer comunitários e demandas e anunciar as atividades presenciais da Fase 2 do Projeto Redes.	Educadores do Projeto Redes.	7 comunitários na visita de convivência e 20 contatados.	Comunitários caiçaras e quilombolas.

<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso Inter (11)</b>	out.-21: Sono; Cairuçu das Pedras; Praia da Justa; Félix; Fortaleza .	Iniciar as atividades presenciais do Projeto Redes.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita para reconhecer comunitários e demandas e anunciar as atividades presenciais da Fase 2 do Projeto Redes.	Educadores do Projeto Redes.	Total de cerca de 25 comunitários contatados.	Comunitários caiçaras e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso SP (08)</b>	out.-21	Iniciar as atividades presenciais do Projeto Redes.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita para reconhecer comunitários e demandas e anunciar as atividades presenciais da Fase 2 do Projeto Redes.	Educadores do Projeto Redes.	Total de cerca de 25 comunitários contatados.	Comunitários caiçaras.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso RJ (07)</b>	nov.-21	Iniciar as atividades presenciais do Projeto Redes.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita para reconhecer comunitários e demandas e anunciar as atividades presenciais da Fase 2 do Projeto Redes.	Educadores do Projeto Redes.	Total de cerca de 45 comunitários contatados.	Comunitários caiçaras, pescadores e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso Inter (04)</b>	nov.-21	Iniciar as atividades presenciais do Projeto Redes.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita para reconhecer comunitários e demandas e anunciar as atividades presenciais da Fase 2 do Projeto Redes.	Educadores do Projeto Redes.	Total de cerca de 10 comunitários contatados.	Comunitários caiçaras e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso SP (12)</b>	nov.-21	As visitas de convivência nos microterritórios do Meso SP tiveram diferentes objetivos, conforme demanda das comunidades, os objetivos foram: fortalecimento de atividades de TBC; demandas de saneamento; criação de associações caiçaras; conflitos com atividades de turismo em massa e debates sobre possível demarcação de ranchos da pesca e roças caiçaras.	Roda de conversa, diálogos, visitas de convivência.	Educadores e coordenadores do Meso SP	Não foram contabilizados o total de participantes	Comunitários caiçaras e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso RJ (06)</b>	dez.-21	Apresentação do projeto. Acompanhamento das demandas/temas geradores já identificados. Participação em eventos nas comunidades.	Contatos telefônicos e/ou por mensagens. Encontros presenciais.	Educadores do Projeto Redes	73 contatos/participantes	Comunitários caiçaras, pescadores e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso Inter (03)</b>	dez.-21	Iniciar as atividades presenciais do Projeto Redes.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita para reconhecer comunitários e demandas e anunciar as atividades presenciais da Fase 2 do Projeto Redes.	Educadores do Projeto Redes.	Total de cerca de 10 comunitários contatados.	Comunitários caiçaras e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso SP (04)</b>	dez.-21	Iniciar as atividades presenciais do Projeto Redes.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita para reconhecer comunitários e demandas e anunciar as atividades presenciais da Fase 2 do Projeto Redes.	Educadores do Projeto Redes.	Não foi contabilizado o total de participantes .	Comunitários caiçaras e quilombolas.

<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso RJ (33)</b>	jan.-22 - Todas as comunidades do mesoterritório.	Realizar Visitas de Convivência em apoio à Campanha Cuidar é Resistir e estabelecer vínculos com comunitários.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita para reconhecer comunitários e demandas e anunciar as atividades presenciais da Fase 2 do Projeto Redes. Realização da Visita de Convivência com distribuição de cestas básicas e explicação sobre a Campanha Cuidar é Resistir.	Educadores do Projeto Redes.	Total de cerca de 300 participantes diretos.	Comunitários caiçaras, pescadores e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso Inter (37)</b>	jan.-22 - Todas as comunidades do mesoterritório.	Realizar Visitas de Convivência em apoio à Campanha Cuidar é Resistir e estabelecer vínculos com comunitários.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita de Convivência com distribuição de cestas básicas e explicação sobre a Campanha Cuidar é Resistir.	Educadores do Projeto Redes, integrantes do FCT e comunitários.	Total de cerca de 300 participantes diretos.	Comunitários caiçaras e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso SP (41)</b>	jan.-22 - todas as comunidades do mesoterritório.	Realizar Visitas de Convivência em apoio à Campanha Cuidar é Resistir e estabelecer vínculos com comunitários.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita de Convivência com distribuição de cestas básicas e explicação sobre a Campanha Cuidar é Resistir.	Educadores do Projeto Redes, integrantes do FCT e comunitários.	Total de cerca de 300 participantes diretos.	Comunitários caiçaras e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso RJ (35)</b>	fev.-22 - Todas as comunidades do mesoterritório.	Realizar Visitas de Convivência em apoio à Campanha Cuidar é Resistir e estabelecer vínculos com comunitários.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita de Convivência com distribuição de cestas básicas e explicação sobre a Campanha Cuidar é Resistir.	Educadores do Projeto Redes, integrantes do FCT e comunitários.	Total de cerca de 300 participantes diretos	Comunitários caiçaras e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso Inter (37)</b>	fev.-22 - Todas as comunidades do mesoterritório.	Realizar Visitas de Convivência em apoio à Campanha Cuidar é Resistir e estabelecer vínculos com comunitários.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita de Convivência com distribuição de cestas básicas e explicação sobre a Campanha Cuidar é Resistir.	Educadores do Projeto Redes, integrantes do FCT e comunitários.	Total de cerca de 300 participantes diretos	Comunitários caiçaras e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso SP (41)</b>	fev.-22 - Todas as comunidades do mesoterritório.	Realizar Visitas de Convivência em apoio à Campanha Cuidar é Resistir e estabelecer vínculos com comunitários.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita de Convivência com distribuição de cestas básicas e explicação sobre a Campanha Cuidar é Resistir.	Educadores do Projeto Redes, integrantes do FCT e comunitários.	Total de cerca de 300 participantes diretos	Comunitários caiçaras e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso RJ (33)</b>	mar.-22 - Todas as comunidades do mesoterritório.	Realizar Visitas de Convivência em apoio à Campanha Cuidar é Resistir e estabelecer vínculos com comunitários.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita de Convivência com distribuição de cestas básicas e explicação sobre a Campanha Cuidar é Resistir.	Educadores do Projeto Redes, integrantes do FCT e comunitários.	Total de cerca de 300 participantes diretos	Comunitários caiçaras e quilombolas.

<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso Inter (37)</b>	mar.-22 - Todas as comunidades do mesoterritório.	Realizar Visitas de Convivência em apoio à Campanha Cuidar é Resistir e estabelecer vínculos com comunitários.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita de Convivência com distribuição de cestas básicas e explicação sobre a Campanha Cuidar é Resistir.	Educadores do Projeto Redes, integrantes do FCT e comunitários.	Total de cerca de 300 participantes diretos	Comunitários caiçaras e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso SP (33)</b>	mar.-22	Realizar Visitas de Convivência em apoio à Campanha Cuidar é Resistir e estabelecer vínculos com comunitários.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita de Convivência com distribuição de cestas básicas e explicação sobre a Campanha Cuidar é Resistir.	Educadores do Projeto Redes, integrantes do FCT e comunitários.	Total de cerca de 300 participantes diretos	Comunitários caiçaras e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso RJ (01)</b>	abr.-22	Levantar a situação das comunidades em relação às chuvas e deslizamentos, organizando as demandas de solidariedade e de serviços públicos.	Contatos telefônicos e mensagens sobre a situação das comunidades e demandas relativas à tragédia da chuva na região.	Equipe do Projeto Redes.	Cerca de 50 participantes contatados.	Comunitários caiçaras, quilombolas e indígenas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso Inter (15)</b>	abr.-22 - Todas comunidades do Mesoterritório	Levantar a situação das comunidades em relação à situação das chuvas e demandas de solidariedade e de serviços públicos.	Contatos telefônicos e mensagens sobre a situação das comunidades e demandas relativas à tragédia da chuva na região.	Equipe do Projeto Redes.	Cerca de 50 participantes contatados.	Comunitários caiçaras, quilombolas e indígenas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso SP (01)</b>	abr.-22 - todas comunidades do Mesoterritório	Levantar a situação das comunidades em relação à situação das chuvas e demandas de solidariedade e de serviços públicos.	Contatos telefônicos e mensagens sobre a situação das comunidades e demandas relativas à tragédia da chuva na região.	Equipe do Projeto Redes.	Não foram contabilizados o total de participantes.	Comunitários caiçaras, quilombolas e indígenas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso RJ (05)</b>	mai.-22	Mobilizar comunitários para a participação na CPP da Rede de Formação Socioambiental e para as ações do Projeto nas comunidades.	Contatos telefônicos e mensagens e realização da visita para tratar do objetivo das ações do Projeto Redes.	Equipe do Projeto Redes.	Cerca de 20 comunitários contatados	Comunitários caiçaras, pescadores e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso Inter (8)</b>	mai.-22	Mobilizar comunitários para a participação na CPP da Rede de Formação Socioambiental e para as ações do Projeto nas comunidades.	Contatos telefônicos e mensagens e realização da visita para tratar do objetivo das ações do Projeto Redes.	Equipe do Projeto Redes.	Cerca de 20 comunitários contatados	Comunitários caiçaras e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso SP (23)</b>	mai.-22 - Todas comunidades do Meso SP, menos Tabatinga, Araçá, São Francisco, Camaroeiro e Porto Novo	Mobilizar comunitários para a participação na CPP da Rede de Formação Socioambiental e para as ações do Projeto nas comunidades. Articulação com o tema sobre a apropriação dos Terrenos de Uso Comum, em específico o Uso nos Terrenos de Marinha - Ranchos de Pescadores como símbolo de permanência territorial; Reunião com a MAPEC sobre Protocolos de Consulta; realizou uma Vivência sobre a Mapec e sua história de luta durante a Oficina de Formação sobre a Rede de Formação e o Curso Básico e Debate sobre as áreas de Uso Comum, com ênfase no instrumento TAUS, como ferramenta para a luta e permanência das comunidades Tradicionais caiçaras em seus territórios, na Praia da Fome.	Contatos telefônicos e mensagens e realização da visita para tratar do objetivo das ações do Projeto Redes.	Equipe do Projeto Redes.	Não foram contabilizados o total de participantes .	Comunitários caiçaras e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso RJ (06)</b>	jun.-22	Mobilizar comunitários para a participação na CPP da Rede de Formação Socioambiental, na Caravana do Bem Viver/OTSS e para as ações do Projeto nas comunidades entre outras agendas de interesse da comunidade.	Contatos telefônicos e mensagens e realização da visita para tratar do objetivo das ações do Projeto Redes.	Equipe do Projeto Redes.	Cerca de 20 comunitários contatados	Comunitários caiçaras, pescadores e quilombolas.

<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso Inter (07)</b>	jun.-22: Martim de Sá, Almada, Estaleiro, Ubatumirim, Fazenda, Picinguaba e Cambury .	Mobilizar comunitários para a participação na CPP da Rede de Formação Socioambiental, na Caravana do Bem Viver/OTSS e para as ações do Projeto nas comunidades - entre outras agendas de interesse da comunidade.	Contatos telefônicos e mensagens e realização da visita para tratar do objetivo das ações do Projeto Redes.	Equipe do Projeto Redes.	Cerca de 20 comunitários contatados	Comunitários caiçaras e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso SP (21)</b>	jun.-22	Mobilizar comunitários para a participação na CPP da Rede de Formação Socioambiental, na Caravana do Bem Viver/OTSS e para as ações do Projeto nas comunidades - entre outras agendas de interesse da comunidade.	Contatos telefônicos e mensagens e realização da visita para tratar do objetivo das ações do Projeto Redes.	Equipe do Projeto Redes.	Não foram contabilizados o total de participantes .	Comunitários caiçaras.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso RJ (11)</b>	jul. -22	Mobilizar comunitários para as ações do Projeto nas comunidades - entre outras agendas de interesse da comunidade.	Contatos telefônicos e mensagens e realização da visita para tratar do objetivo das ações do Projeto Redes.	Equipe do Projeto Redes.	Cerca de 20 comunitários.	Comunitários caiçaras, pescadores e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso Inter (12)</b>	jul.-. -22: Pouso da Cajaíba, Calhaus, Praia Grande, Enseada, Estaleiro.	Mobilizar comunitários para as ações do Projeto nas comunidades - entre outras agendas de interesse da comunidade.	Contatos telefônicos e mensagens e realização da visita para tratar do objetivo das ações do Projeto Redes.	Equipe do Projeto Redes.	Cerca de 50 comunitários.	Comunitários caiçaras e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso SP (32)</b>	jul.-. -22	Mobilizar comunitários para as ações do Projeto nas comunidades - entre outras agendas de interesse da comunidade.	Contatos telefônicos e mensagens e realização da visita para tratar do objetivo das ações do Projeto Redes.	Equipe do Projeto Redes.	Não foram contabilizados o número de participantes.	Comunitários caiçaras.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso RJ (12)</b>	ago. - 22	Mobilizar comunitários para as ações do Projeto nas comunidades, especialmente, garantir a participação no primeiro curso básico da Rede de formação Socioambiental, o Maré de Saberes.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita de Convivência com distribuição do FCT Gás e explicação sobre a Campanha Cuidar é Resistir; e divulgação do Curso Maré de Saberes.	Educadores do Projeto Redes, integrantes do FCT e comunitários.	Cerca de 600 participantes	Comunitários caiçaras, pescadores e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso Inter (32)</b>	ago. - 22 - Todas as comunidades do mesoterritório.	Realizar Visitas de Convivência em apoio à Campanha Cuidar é Resistir, divulgar o curso Maré de Saberes e outras ações.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita de Convivência com distribuição do FCT Gás e explicação sobre a Campanha Cuidar é Resistir; e divulgação do Curso Maré de Saberes.	Educadores do Projeto Redes, integrantes do FCT e comunitários.	Total de cerca de 300 participantes diretos.	Comunitários caiçaras e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso SP (37)</b>	ago. - 22	Realizar Visitas de Convivência em apoio à Campanha Cuidar é Resistir, divulgar o curso Maré de Saberes e outras ações.	Contatos telefônicos e por mensagens para combinar as visitas de convivência presenciais. Agendamento da VC. Realização da Visita de Convivência com distribuição do FCT Gás e explicação sobre a Campanha Cuidar é Resistir; e divulgação do Curso Maré de Saberes.	Educadores do Projeto Redes, integrantes do FCT e comunitários.	Não foram contabilizados o número de participantes.	Comunitários caiçaras.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso RJ (07)</b>	set. - 22	Divulgação da seleção do Curso Maré de Saberes, auxílio na inscrição e no início do primeiro tempo escola.	Contatos telefônicos e por mensagens.	Educadores do Projeto Redes.	Cerca de 30 contatos	Comunitários caiçaras, pescadores e quilombolas.
<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso Inter (14)</b>	set. - 22	Divulgação da seleção do Curso Maré de Saberes, auxílio na inscrição e no início do primeiro tempo escola.	Contatos telefônicos e por mensagens.	Educadores do Projeto Redes.	14 participantes.	Caiçaras, quilombolas e indígenas.

<b>Visitas de Convivência (virtuais) - meso SP (19)</b>	set. - 22	Divulgação da seleção do Curso Maré de Saberes, auxílio na inscrição e no início do primeiro tempo escola.	Contatos telefônicos e por mensagens.	Educadores do Projeto Redes.	Não foram contabilizados o número de participantes.	Comunitários caiçaras.
<b>Reunião de Comissão de Base</b>						
<b>reuniões de Comissão de Base - meso RJ (0)</b>	out.-21	-	-	-	-	-
<b>reuniões de Comissão de Base - meso Inter (08)</b>	out.-21: Saco da Ribeira, Lázaro, Picinguaba, Félix, Paraty Mirim, Ilha do Araújo, Praia Grande, São Gonçalo, Sono: reunião de comissão de base;	Apresentar presencialmente o Projeto e a fase 2, o consórcio e estabelecer vínculo mais próximo entre membros da equipe e comunitários.	A equipe fez contato telefônico e por mensagem com comunitários referência, agendou data de reunião, se apresentou e realizou apresentação do Projeto e da fase 2 e fez uma roda de conversa sobre questões e demandas comunitárias.	Educadores da Equipe do Projeto Redes.	Cerca de 40 participantes.	Caiçaras.
<b>reuniões de Comissão de Base - meso SP (06)</b>	out.-21	Foram realizadas 06 reuniões de comissões de base nas diferentes comunidades do Meso SP, as quais trataram de assuntos demandados pelos comunitários: 1. Fortalecimento das associações de moradores para demarcação das roças caiçaras; conflito na utilização de rancho de pesca (MT -1); 2. Demandas de saneamento, interesse em TBC, criação de associação de pescadores ( MT-2); fortalecimento das atividades de TBC (MT-3); Muita dificuldade de mobilização, pouca presença na RC, demarcação de roças caiçaras agroecológicas (MT- 4).	Reunião para diálogo com os representantes comunitários e entidades envolvidas.	Equipe do Projeto Redes	Não foi contabilizado o número de participantes	Comunitários caiçaras.
<b>reuniões de Comissão de Base - meso RJ (07)</b>	nov.-21	Reuniões para tratamento dos temas geradores das comunidades com objetivo de contribuir para o fortalecimento e autonomia comunitária	Reuniões dialogadas com exposição da temática e debate	Educadores da Equipe do Projeto Redes.	63	Comunitários caiçaras, pescadores e quilombolas.
<b>reuniões de Comissão de Base - meso Inter (0)</b>	nov.-21:	-	-	-	-	-
<b>reuniões de Comissão de Base - meso SP (09)</b>	nov.-21	Foram realizadas 09 reuniões de comissão de base: Demandas de fortalecimento da associação de moradores. Demanda de acompanhamento e possível processo de demarcação de roças caiçaras; apresentam demanda de regularização das carteiras de pesca e Conflitos de utilização do rancho de pesca, conflitos com atividades de turismo de massa, demanda de fortalecimento da associação (MT-01 e MT - 02 e MT- 03); Criação do Conselho Consultivo da RESEX Castelhanos e Demarcação de roças caiçaras, agroecologia (MT-04).	Reunião/ roda de diálogo com representantes comunitários caiçaras.	Educadores e coordenadores do Meso SP/Equipe Projeto Redes	Não foram contabilizados o número de participantes	Comunitários caiçaras.
<b>reuniões de Comissão de Base - meso RJ (05)</b>	dez.-21	Reuniões para tratamento dos temas geradores das comunidades com objetivo de contribuir para o fortalecimento e autonomia comunitária	Reuniões dialogadas com exposição da temática e debate	Equipe de Educadores do Projeto Redes.	35 participantes	Caiçaras, pescadores e quilombolas

<b>reuniões de Comissão de Base - meso Inter (05)</b>	dez.-21: São Gonçalo, Prumirim.	Apresentar presencialmente o Projeto e a fase 2, o consórcio e estabelecer vínculo mais próximo entre membros da equipe e comunitários.	A equipe fez contato telefônico e por mensagem com comunitários referência, agendou data de reunião, se apresentou e realizou apresentação do Projeto e da fase 2 e fez uma roda de conversa sobre questões e demandas comunitárias.	Equipe de Educadores do Projeto Redes.	Cerca de 15 participantes.	Caiçaras.
<b>reuniões de Comissão de Base - meso SP (08)</b>	dez.-21	Foram realizadas 08 reuniões de comissão de base com os seguintes temas: acompanhamento dos processos de recadastramento das carteirinhas de pesca e discussão sobre formas de organização e associativismo/TBC (MT-01 e 02); articulação de representantes de coletivos caçaras junto ao Projeto Redes (MT-04).	Reuniões/rodas de conversa.	Equipe de Educadores do Projeto Redes.	Não foram contabilizados o número de participantes.	Comunitários caiçaras.
<b>reuniões de Comissão de Base - meso RJ (0)</b>	jan.-22	-	-	-	-	-
<b>reuniões de Comissão de Base - meso Inter (0)</b>	jan.-22	-	-	-	-	-
<b>reuniões de Comissão de Base - meso SP (0)</b>	jan.-22	-	-	-	-	-
<b>reuniões de Comissão de Base - meso RJ (03)</b>	fev.-22	Aproximação das comunidades e articulação com Fórum de Comunidades Tradicionais	Apresentação do projeto, do movimento social e escuta das comunidades	Lideranças do movimento social, educadores do Projeto Redes	35 participantes	Caiçaras, pescadores e quilombolas
<b>reuniões de Comissão de Base - meso Inter (0)</b>	fev.-22	-	-	-	-	-
<b>reuniões de Comissão de Base - meso SP (0)</b>	fev.-22	-	-	-	-	-
<b>reuniões de Comissão de Base - meso RJ (04)</b>	mar.-22	Levantamento dos temas geradores; desenvolvimento dos temas já identificados (agroecologia, associativismo, organização comunitária)	Roda de conversa sobre as demandas comunitárias e encaminhamentos	Educadores do Projeto Redes.	76 participantes	Caiçaras, pescadores e quilombolas
<b>reuniões de Comissão de Base - meso Inter (04)</b>	mar.-22: Maranduba, Caçandoca, Peres e Oeste, P. Gde do Bonete, Cambury, Quilombo da Fazenda, Ilha do Algodão, Ponta Grossa, São Gonçalo, Ilha do Araújo, Martim de Sá, Saco das Anchovas/Cairuçu das Pedras: reunião de comissão de base.	Apresentar presencialmente o Projeto e a fase 2, o consórcio e estabelecer vínculo mais próximo entre membros da equipe e comunitários.	A equipe fez contato telefônico e por mensagem com comunitários referência, agendou data de reunião, se apresentou e realizou apresentação do Projeto e da fase 2 e fez uma roda de conversa sobre questões e demandas comunitárias.	Educadores do Projeto Redes.	Cerca 40 pessoas.	Caiçaras e quilombolas.
<b>reuniões de Comissão de Base - meso SP (1)</b>	mar.-22	Foi realizada uma (01) reunião de comissão de base, com objetivo de discutir sobre o processo de regularização do rancho de pesca, em área da SPU.	Reunião/ Roda de conversa	Educadores do Projeto Redes.	Não foram contabilizados o número de participantes.	Comunitários caiçaras.

<b>reuniões de Comissão de Base - meso RJ (02)</b>	abr.-22: Praia Vermelha e Tararaca	Reunião com Projeto Povos e ICMBio sobre Termo de Compromisso dos pescadores; agenda e atuação da CPP	Roda de conversa	Educadores do Projeto Redes.	10 participantes	Caiçaras, pescadores e quilombolas
<b>reuniões de Comissão de Base - meso Inter (04)</b>	abr.-22: Enseada, Lázaro, Saco da Ribeira, Barra dos Pescadores.	Apresentar presencialmente o Projeto e a fase 2, o consórcio e estabelecer vínculo mais próximo entre membros da equipe e comunitários.	A equipe fez contato telefônico e por mensagem com comunitários referência, agendou data de reunião, se apresentou e realizou apresentação do Projeto e da fase 2 e fez uma roda de conversa sobre questões e demandas	A equipe de educadores do Projeto Redes.	Cerca de 16 participantes.	Caiçaras e pescadores.
<b>reuniões de Comissão de Base - meso SP (04)</b>	abr.-22	No MT-1: foi articulada uma reunião de comissão com os pescadores, para realizar um encontro com o objetivo de orientar os interessados em relação ao estatuto e trazer elementos políticos e sociais para compreensão da importância das associações no território, como ferramenta de luta e permanência. MT-3: foi realizada uma reunião de comissão de base junto aos comunitários da Praia da Fome, para planejar a retomada das atividades de campo e a discussão sobre a criação da associação de moradores. Conversou-se também sobre o processo de implementação do Termo de Autorização de Uso Sustentável - TAUS e a importância desse instrumento para demarcar os territórios de marinha, territórios de uso comum da comunidade.	Reunião/roda de conversa	Educadores do Projeto Redes/Meso SP	Não foram contabilizados o número de participantes.	MT-1: Caçaras de São Sebastião. MT-3: Comunitários da Praia da Fome.
<b>reuniões de Comissão de Base - meso RJ (06)</b>	mai.-22: Vila Histórica de Mambucaba; Saco do Céu; Bananal; Muriqui; Sahy	Reuniões para tratamento dos temas geradores das comunidades com objetivo de contribuir para o fortalecimento e autonomia comunitária	Roda de conversa	Educadores do Projeto Redes.	Não foi contabilizado	Caiçaras, pescadores e quilombolas
<b>reuniões de Comissão de Base - meso Inter (04)</b>	mai.-22: Ilha do Algodão, Ilha do Araújo, Centro (Chácara), Colônia Z-10/Barra dos Pescadores.	Apresentar presencialmente o Projeto e a fase 2, o consórcio e estabelecer vínculo mais próximo entre membros da equipe e comunitários.	A equipe fez contato telefônico e por mensagem com comunitários referência, agendou data de reunião, se apresentou e realizou apresentação do Projeto e da fase 2 e fez uma roda de conversa sobre questões e demandas	A equipe de educadores do Projeto Redes.	Cerca de 18 participantes.	Caiçaras.
<b>reuniões de Comissão de Base - meso SP (04)</b>	mai.-22	MT- 1. Ação junto à Comissão de Base sobre diferentes formas de Organização Social e a Luta pela permanência no Território. Fortalecimento do associativismo. E outra reunião de comissão sobre o tema: apropriação dos Terrenos de Uso Comum, em específico o Uso nos Terrenos de Marinha - Ranchos de Pescadores como símbolo de permanência territorial. MT- 4. Uma reunião sobre Construção do Projeto de Fortalecimento da Pesca Artesanal e outra reunião para debater sobre as áreas de Uso Comum, com ênfase no instrumento TAUS, como ferramenta para a luta e permanência das comunidades Tradicionais caiçaras em seus territórios.	Reuniões/roda de conversa.	Equipe de educadores do Projeto Redes.	Não foram contabilizados o número de participantes.	Caiçaras.
<b>reuniões de Comissão de Base - meso SP (00)</b>	jun.-22	-	-	-	-	-



<b>reuniões de Comissão de Base - meso RJ (02)</b>	jun.-22: Coletivo de Associações da Ilha Grande; Parnaioca	Reunião para organização dos GTs da Ilha Grande	Apresentação das principais demandas e organização do coletivo	Educadoras do Projeto Redes e lideranças comunitárias	25 participantes	Caiçaras
<b>reuniões de Comissão de Base - meso inter (02)</b>	jun.-22: Puruba e Prumirim.	Desenvolver debate sobre temas e apontar para a ação formativa agrupada.	A equipe a partir das questões, demandas, elencou possíveis temas a serem desenvolvidos e a construção de ação formativa agrupada.	A equipe de educadores do Projeto Redes.	Cerca de 15 participantes.	Caiçaras.
<b>reuniões de Comissão de Base - meso SP (11)</b>	jul. - 22	Foram realizadas 11 reuniões de Comissão de base com os seguintes objetivos: articulação com Coletivo Caiçara para discussão sobre Projeto Orla (MT-01); debate sobre o descarte e possível uso das vísceras de pescado nos entrepostos de pesca e Projeto Orla, e problematização sobre a gestão das orlas das praias e territórios de uso comum dos pescadores (MT-02); discussão sobre o automonitoramento da pesca artesanal, em diálogo com as estratégias elaboradas com o Fórum de Pesca Artesanal Paulista para revisão da IN 166/IBAMA (MT-03); diálogo com as estratégias elaboradas com o Fórum de Pesca Artesanal Paulista para revisão da IN IBAMA 166/2007 (MT-4).	Reunião/roda de conversa	Equipe Redes/ Meso SP	Não foram contabilizados o número de participantes destas atividades.	Comunidades caiçaras e coletivos.
<b>reuniões de Comissão de Base - meso RJ (03)</b>	jul. - 22: Saco do Céu, Dois Rios, Abraão; Palmas; Japariz	1. reunião sobre Maré de Saberes; 2. organização comunitária; 3. saneamento básico	Exposição das temáticas e debate	Equipe de Educadores do Projeto Redes.	33 participantes	Caiçaras
<b>reuniões de Comissão de Base - meso inter (08)</b>	jul. - 22: Barra Seca, Quilombo da Fazenda, Praia Grande do Bonete/Fortaleza, , Ponta Negra, Sono, Ponta Grossa, Ponta da Juatinga, Saco da Sardinha, Trindade, Paraty Mirim.	Desenvolver debate sobre temas e apontar para a ação formativa agrupada.	A equipe a partir das questões, demandas, elencou possíveis temas a serem desenvolvidos e a construção de ação formativa agrupada.	Equipe de educadores do Projeto Redes.	Não foram contabilizados o número de participantes nesta atividade.	Comunitários caiçaras.
<b>reuniões de Comissão de Base - meso SP (14)</b>	ago. - 22	Foram realizadas 14 reuniões de comissão de base, com objetivo de: Tema mobilizador no mês foi Projeto Orla, e problematização sobre a gestão das orlas das praias e territórios de uso comum dos pescadores. Foi realizada a entrega do FCT Gás (MT-01); Debate junto ao Pea Porto e membros da Comunidade sobre o Monitoramento Ambiental Comunitário, como parte integrante da condicionante prevista no processo de licenciamento. Entrega do FCT Gás (MT-02); o tema mobilizador segue sendo a discussão sobre o automonitoramento da pesca artesanal, em diálogo com as estratégias elaboradas com o Fórum de Pesca Artesanal Paulista para revisão da IN IBAMA 166/2007 (MT-3); o tema mobilizador segue sendo a discussão sobre o automonitoramento da pesca artesanal, em diálogo com as estratégias elaboradas com o Fórum de Pesca Artesanal Paulista para revisão da IN IBAMA 166/2007 e Entrega do FCT Gás. Entrada na Comunidade e rearticulação dos temas tratados desde a fase 1; apresentação do escopo da fase 2 do Projeto Redes. (MT-04).	Reunião/roda de conversa	Equipe de educadores do Projeto Redes.	Não foram contabilizados o número de participantes nesta atividade.	Comunitários caiçaras.

<b>reuniões de Comissão de Base - meso RJ (04)</b>	ago. - 22	Tratamento dos temas geradores: pesca artesanal, cerco flutuante e saneamento básico	Roda de conversa	Educadoras do Projeto Redes	15 participantes	Caiçaras
<b>reuniões de Comissão de Base - meso inter (10)</b>	ago. - 22	Construir ação formativa agrupada; desenvolver temas na construção da Rede de Formação Socioambiental e auxiliar no início do Curso Maré de Saberes. Comunidades em que houve reuniões: Fortaleza, Quilombo da Fazenda, Paraty Mirim, Trindade, Centro/Chácara, Ilha do Algodão, Pouso da Cajaíba, Saco da Sardinha, Mamanguá, Sono.	A equipe realizou encontros para a construção das ações formativas a serem realizadas e difundiu o Curso Maré de Saberes como parte da ação da Rede de Formação Socioambiental.	A equipe de educadores do Projeto Redes.	Cerca de 50 participantes.	Caiçaras e quilombolas.
<b>reuniões de Comissão de Base - meso SP (05)</b>	set. - 22	Foram realizadas 05 reuniões de Comissão de Base, com objetivo de: Articulação com o FCT para a entrega de Vale Gás e Articulação com Coletivo Caiçara para discussão sobre Projeto Orla (MT-01); Articulação com Coletivo Caiçara para discussão sobre Projeto Orla (MT-02); O tema mobilizador segue sendo a discussão sobre o automonitoramento da pesca artesanal, em diálogo com as estratégias elaboradas com o Fórum de Pesca Artesanal Paulista para revisão da IN IBAMA 166/2007 (MT-03) e o tema das roças caiçaras vêm sendo trabalhado junto com os funcionários da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) de São Sebastião e Ilhabela, Articulação com o FCT para a entrega de Vale Gás (MT-04).	Reunião/roda de conversa	Equipe do Projeto Redes/Meso SP	Não foram contabilizados número de participantes	Comunitários caiçaras e representantes de coletivos.
<b>reuniões de Comissão de Base - meso RJ (08)</b>	set. - 22: Monsuaba; Praia de Fora; Saco do Céu; Freguesia de Santana; Dois Rios; Japariz; Araçatiba; Praia Vermelha; Bananal	Reuniões para tratamento dos temas geradores das comunidades com objetivo de contribuir para o fortalecimento e autonomia comunitária. Temáticas abordadas: coletivo de mulheres; conflitos comunitários; saneamento; associativismo; apresentação e aproximação do projeto.	Reuniões dialogadas com exposição das temáticas e debate	Educadoras do Projeto Redes	50 participantes	Caiçaras
<b>reuniões de Comissão de Base - meso inter (03)</b>	set. - 22: Tarituba, Ilha do Algodão, Fortaleza.	Construir ação formativa agrupada; desenvolver temas na construção da Rede de Formação Socioambiental e divulgar o Curso Maré de Saberes.	A equipe realizou encontros para a construção das ações formativas a serem realizadas e difundiu o Curso Maré de Saberes como parte da ação da Rede de Formação Socioambiental.	A equipe de educadores do Projeto Redes.	Cerca de 20 pessoas.	Caiçaras.
<b>Reuniões de Comissão de Microterritório</b>						
<b>Reuniões de Comissão de Microterritório - Meso Inter (02)</b>	nov/21	No dia 16/11, foi realizada por meio remoto a reunião com comunitários dos microterritórios de Ubatuba para reapresentação da proposta do Projeto Redes com foco na Rede de Formação Socioambiental e na composição da CPP. No dia 19/11, o mesoterritório se reuniu virtualmente, entre comunitários e educadores para a consolidação da indicação dos nomes possíveis para esta primeira composição de CPP da Rede de Formação Socioambiental. Foi um processo de compreensão da proposta, levantamento de questões e lançamento de possíveis perspectivas a serem refletidas no primeiro encontro da CPP em dezembro.	Reuniões remotas organizadas pela equipe de educadores.	Educadores do Meso Inter	Não foram contabilizados o número de participantes.	Reunião 1: Estiveram presentes comunitários das comunidades de Picinguaba, Quilombo do Camburi, Quilombo da Caçandoca, Enseada e Praia Grande do Bonete. Reunião 2: Estiveram presentes comunitários das comunidades de São Gonçalo e Trindade (Paraty), Prumirim, Quilombo da Caçandoca e Praia Grande do Bonete (Ubatuba).

<b>Reunião de Comissão de Microterritório - Meso Inter (02)</b>	set. 22	No MT-1 foi realizada uma reunião de comissão de base com a parceria entre os Projetos Redes e Povos e o grupo escolar a fim de fortalecer a educação diferenciada. No MT -2 a equipe articulou apoio entre a comissão de mães da escola e o coletivo de educação diferenciada para apoiar iniciativa das mães para a atividade para o mês de outubro com as crianças.	MT-1 e MT-2: Reunião/roda de conversa	Educadoras do Projeto Redes e Coletivo de Educação Diferenciada	Não foram contabilizados número de participantes	MT-1 Coletivo de Educação Diferenciada e Projeto Povos. : e MT-2 Grupo de comunitárias de mães de alunos da escola local.
<b>Reunião de Comissão de Microterritório - Meso SP (05)</b>	set. 22	Foram realizadas 05 reuniões de Comissão de Microterritório no Meso SP, nos quatro microterritórios deste Meso. As atividades tiveram como objetivo geral no MT 1: Articulação com o FCT para a entrega de Vale Gás e diálogos com cursista (não foi feita atividade de campo nessas comunidades) ; MT 02: Articulação com o FCT para a entrega de Vale Gás e diálogos com cursista (não foi feita atividade de campo nessas comunidades); MT 3: Continuidade à atuação junto com a comunidade do Araçá, com apoio na formação de uma associação comunitária para gestão da Escola do Araçá. MT 4: Retomada do tema da Roça Caiçara junto aos participantes do processo de demarcação das roças. Foi realizada atividade para avaliação e diagnóstico do plantio das roças. O projeto está apoiando a gestão de um projeto de automonitoramento da pesca artesanal com rede boiada, da Associação Amor Castelhanos.	Reunião/roda de conversa	Equipe de Educadores do Projeto Redes.	Não foi contabilizado o número de participantes	Comunidades caiçaras e coletivos.
<b>Reunião de Comissão de Mesoterritório</b>						
<b>Reunião mesoterritório (14/108)</b>	Online. 06/ 10/2021. 09h às 12h.	Articulação da entrada em campo	Reunião/roda de conversa	Educadores e coordenadores de campo do Projeto Redes	Cerca de 20 pessoas.	Comunitários caiçaras, quilombolas e indígenas e representantes de coletivos comunitários e instituições
<b>Reunião mesoterritório (15/108)</b>	Online. 03/ 11/2021. 14h às 18h	Articulação da entrada em campo	Reunião/roda de conversa	Educadores e coordenadores de campo do Projeto Redes	Cerca de 20 pessoas.	Comunitários caiçaras, quilombolas e indígenas e representantes de coletivos comunitários e instituições
<b>Reunião mesoterritório (16/108)</b>	Online. 17/11/2021. 14h às 18h	Articulação da entrada em campo	Reunião/roda de conversa	Educadores e coordenadores de campo do Projeto Redes	Cerca de 25 pessoas.	Comunitários caiçaras, quilombolas e indígenas e representantes de coletivos comunitários e instituições
<b>Reunião mesoterritório (17/108)</b>	Online. 01/12/2021. 09h às 12h.	Articulação da entrada em campo	Reunião/roda de conversa	Educadores e coordenadores de campo do Projeto Redes	Cerca de 25 pessoas.	Comunitários caiçaras, quilombolas e indígenas e representantes de coletivos comunitários e instituições
<b>Reunião mesoterritório (18/108)</b>	Online. 15/12/2021. 09 às 12h.	Articulação da entrada em campo	Reunião/roda de conversa	Educadores e coordenadores de campo do Projeto Redes	Cerca de 18 pessoas.	Comunitários caiçaras, quilombolas e indígenas e representantes de coletivos comunitários e instituições
<b>Reunião mesoterritório (19/108)</b>	Online. 05/01/2022. 14h às 18h	Articulação da entrada em campo	Reunião/roda de conversa	Educadores e coordenadores de campo do Projeto Redes	Cerca de 18 pessoas.	Comunitários caiçaras, quilombolas e indígenas e representantes de coletivos comunitários e instituições

<b>Reunião mesoterritório (20/108)</b>	Online. 11/01/2022. 09h às 18h	Articulação da entrega de tickets - Campanha Cuidar é Resistir	Reunião/roda de conversa	Educadores e coordenadores de campo do Projeto Redes	Cerca de 20 pessoas.	Comunitários caiçaras, quilombolas e indígenas e representantes de coletivos comunitários e instituições
<b>Reunião mesoterritório (21/108)</b>	Online. 03/ 02/2022. 09h às 12h	Articulação da entrega de tickets - Campanha Cuidar é Resistir	Reunião/roda de conversa	Educadores e coordenadores de campo do Projeto Redes	Cerca de 15 pessoas.	Comunitários caiçaras, quilombolas e indígenas e representantes de coletivos comunitários e instituições
<b>Reunião mesoterritório (22/108)</b>	Online. 23/02/2022. 14h às 18h	Articulação da entrega de tickets - Campanha Cuidar é Resistir	Reunião/roda de conversa	Educadores e coordenadores de campo do Projeto Redes	Cerca de 20 pessoas.	Comunitários caiçaras, quilombolas e indígenas e representantes de coletivos comunitários e instituições
<b>Reunião mesoterritório (23/108)</b>	Online. 06/04/2022. 09h às 18h.	Articulação da CPP e Blocos temáticos	Reunião/roda de conversa	Educadores e coordenadores de campo do Projeto Redes	Cerca de 20 pessoas.	Comunitários caiçaras, quilombolas e indígenas e representantes de coletivos comunitários e instituições
<b>Reunião mesoterritório (24/108)</b>	Online. 20/04/2022. 14h às 18h	Articulação da CPP e Blocos temáticos	Reunião/roda de conversa	Educadores e coordenadores de campo do Projeto Redes	Cerca de 20 pessoas.	Comunitários caiçaras, quilombolas e indígenas e representantes de coletivos comunitários e instituições
<b>Reunião mesoterritório (25/108)</b>	Online. 09/05/2022. 09h às 12h	Articulação da CPP e Blocos temáticos	Reunião/roda de conversa	Educadores e coordenadores de campo do Projeto Redes	Cerca de 10 pessoas.	Comunitários caiçaras, quilombolas e indígenas e representantes de coletivos comunitários e instituições
<b>Reunião mesoterritório (26/108)</b>	Online. 15 e 01 /06/22. 14h às 18h	Articulação da CPP e Blocos temáticos	Reunião/roda de conversa	Educadores e coordenadores de campo do Projeto Redes	Cerca de 15 pessoas.	Comunitários caiçaras, quilombolas e indígenas e representantes de coletivos comunitários e instituições
<b>Reunião de mesoterritório (27/108)</b>	Online. 30/07/ 2022. 09h às 18h.	Articulação para o curso Maré de Saberes	Reunião/roda de conversa	Educadores e coordenadores de campo do Projeto Redes	Cerca de 20 pessoas.	Comunitários caiçaras, quilombolas e indígenas e representantes de coletivos comunitários e instituições
<b>Reunião de mesoterritório (28 e 29/108)</b>	Online. 18 e 19/ 08/22. 14h às 18h	Articulação para o curso Maré de Saberes	Reunião/roda de conversa	Educadores e coordenadores de campo do Projeto Redes	Cerca de 20 pessoas.	Comunitários caiçaras, quilombolas e indígenas e representantes de coletivos comunitários e instituições
<b>Reunião de Comissão Macroterritorial</b>						

<b>Reunião de Comissão Macroterritorial</b>	Online. 17/11/21.	Iniciar um debate junto às organizações comunitárias de caráter macroterritorial sobre a Rede de Formação Socioambiental; Identificar quais as estratégias dos presentes para a Rede de Formação, assim como as formas de contribuição dessas organizações para a Rede; Pactuar a indicação de 3 representantes para ocupar as vagas macroterritoriais na Coordenação Político Pedagógica (CPP).	Reunião/roda de conversa	Coordenadores do Projeto Redes.	20 pessoas	Teve a participação da Coordenação Nacional de Comunidades Tradicionais Caiçaras (CNCTC), da Colônia de Pesca de Ilhabela, do Coletivo de Educação Diferenciada de Paraty, da Coordenação Nacional Quilombola (CONAQ), do Fórum de Comunidades Tradicionais de Ubatuba, Paraty e Angra dos Reis (FCT), da Comissão Nacional para o Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas (Confrem), da Comissão Guarani Yvyrupa, de representantes do Colegiado e dos educadores do Projeto Redes.
<b>Reunião de Comissão Macroterritorial</b>	Online. 10/02/22	Foi discutir os principais resultados da primeira entrega de cestas da Campanha Cuidar é Resistir, seus pontos positivos e os pontos de melhorias para as próximas entregas.	Reunião/roda de conversa	Coordenadores do Projeto Redes.	87 pessoas	Equipe dos mesoterritórios, membros do FCT, comunitários representantes de coletivos caiçaras, quilombolas e indígenas.
<b>Reunião de Comissão Macroterritorial</b>	Angra dos Reis-RJ 25/06/2022	XVI Romaria da Terra e das águas (Com o tema “Bem Viver: Cuidando da Casa Comum para que todos e todas tenham vida”). Na Romaria foram destacados temas como a memória das lutas pela posse das terras, defesa da educação e do meio ambiente e a troca de experiências e vivências de lutas das comunidades e povos tradicionais do Estado do Rio de Janeiro.	Romaria/prociissão - os educadores e coordenadores do OTSS e Projeto Redes contribuíram para a construção da Romaria e participaram do festejo tradicional e religioso que envolve as comunidades tradicionais locais, o objetivo foi contribuir para a construção da Rede de Formação Socioambiental no município. Na chegada ao Quilombo, prevista para às 12h30, foi realizada uma celebração ecumênica e, em seguida, foi feita a leitura da Carta de Compromisso da XVI Romaria da Terra e das Águas. Na sequência, foi aberta a tribuna e houve apresentação de jongo, ciranda e de grupos culturais. Para finalizar o evento, às 18h, ocorreu a exibição do documentário “Azangule, O Levante”, que retrata a fuga de centenas de negros e negras das fazendas Maravilha e Pau Grande, no Sul Fluminense, liderados por Mariana Crioula e Manoel Congo, rumo ao lendário Quilombo Manoel Congo.	Comunidades tradicionais (Quilombolas, Indígenas e Caiçaras) e Comissão Pastoral da Terra, com o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Eventos, Coordenadores do Projeto Redes/OTSS.	Em torno de 10 mil pessoas	Comunidades tradicionais da região.
<b>Reunião de alinhamento técnico com Petrobras e Ibama</b>						

reunião de alinhamento técnico com Petrobras	Online. 04/10/2021	Reunião de alinhamento técnico entre Petrobras e Fiotec/OTSS sobre o Projeto Redes. Pauta: 1. Informe sobre o aditivo ao contrato; 2.Observações sobre o Ofício nº 445/2021/COPROD/CGMAC/DILIC, combinados sobre as próximas etapas e alinhamento de resposta - alinhamento sobre pedido de reunião com o Ibama; 3.Mudanças na equipe; 4.Agenda quinzenal do projeto; 5.Oficinas PEA-BG; 6.Agenda de atividades de integração entre projetos; 7.Alinhamento sobre a Condicionante 16 da Fundação Florestal com Povos e PEA Costa Verde - 16h às 17h; 8.Contratação dos Projetos Territorializados de Aprendizagem; 9.Encaminhamentos.	Reunião de alinhamento	Profissionais da Petrobras e Projeto Redes/OTSS/Fiotec	11	Coordenadores do Projeto Redes/OTSS/Fiotec e profissionais da Petrobras.
reunião de alinhamento Petrobras	Online. 25/11/2021	Reunião de alinhamento técnico entre Petrobras e Fiotec/OTSS sobre os Projetos Experimentais no Projeto Redes	Reunião de alinhamento	Profissionais da Petrobras e Projeto Redes/OTSS/Fiotec	10	Coordenadores do Projeto Redes/OTSS/Fiotec e profissionais da Petrobras.
reunião de alinhamento Petrobras	Online. 01/12/2021	Reunião de alinhamento técnico entre Petrobras e Fiotec/OTSS sobre a CPP do Projeto Redes	Reunião de alinhamento	Profissionais da Petrobras e Projeto Redes/OTSS/Fiotec	10	Coordenadores do Projeto Redes/OTSS/Fiotec e profissionais da Petrobras.
reunião de alinhamento Petrobras	Online. 30/03/2022 Horário: 09h30 às 12h30	Reunião de alinhamento para tratar dos seguintes temas: Governança Redes (Comissões CPP e GTs Redes); Implantação da Rede de Formação; Ajustes dos Produtos; Caravanas do Bem Viver.	Reunião de alinhamento	Reunião organizada em conjunto entre membros da Fiotec e Petrobras	10	Coordenadores do Projeto Redes/OTSS/Fiotec e profissionais da Petrobras.
reunião de alinhamento Petrobras	Online. 26/05/2022	Reunião de alinhamento técnico entre Petrobras e Fiotec/OTSS sobre o Projeto Redes. Pauta: Andamento do projeto; Atualização do Planejamento Anual; Contexto Interinstitucional e Governança; Propostas em andamento para os Projetos Territorializados de Aprendizagem (PTAs)/ Cursos básicos /Implantação da Rede de Formação Socioambiental; Caravanas.	Reunião de alinhamento	Reunião organizada em conjunto entre membros da Fiotec e Petrobras	10	Coordenadores do Projeto Redes/OTSS/Fiotec e profissionais da Petrobras.
reunião de alinhamento Petrobras	Online. 04/08/2022	Reunião de alinhamento para tratar dos seguintes temas: Governança Redes (Comissões CPP e GTs Redes); Implantação da Rede de Formação; Ajustes dos Produtos; Caravanas do Bem Viver.	Reunião de alinhamento	Reunião organizada em conjunto entre membros da Fiotec e Petrobras	10	Coordenadores do Projeto Redes/OTSS/Fiotec e profissionais da Petrobras.
reunião de alinhamento IBAMA	Online. 15/06/2022 Horário: 14h00 às 17h00	Reunião de atualização e alinhamento do Projeto Redes. A pauta discutida foi: 1. Contexto Interinstitucional e Governança; 2. Histórico de Ações realizadas; 3. Atualização do Planejamento Anual; 3.1. Implementação da Rede de Formação; 3.2. Cursos Básicos; 3.3. Projetos Territorializados de Aprendizagem (PTAs); 4. Caravanas do Bem-Viver.	Reunião de alinhamento	Reunião organizada em conjunto entre membros da Fiotec, Petrobras e Ibama	21	Representantes do IBAMA, do OTSS/Fiotec e da Petrobras.